



Modificado del proyecto de consolidación de los forjados del edificio de Ca'n Xoroi, del término municipal de Fornalutx.

Datos generales

Órgano de contratación: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca

Núm. de expediente: 23/2014

Núm. de modificación del contrato: 1

Tipo de contrato: Obras

Título del expediente de origen: Projecte de consolidació dels forjats de l'edifici de Ca'n Xoroi, del terme municipal de Fornalutx.

Núm. del expediente de origen: 23/2014

URL del expediente de origen: <http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=40969&id...>

Importe de la modificación (IVA excluido): 6.700,00 Euros

IVA: 1.407,00 Euros

Importe de la modificación (IVA incluido): 8.107,00 Euros

Efecto económico de la modificación: Con incremento

Porcentaje sobre el importe de adjudicación del expediente de origen: 9,83 %

Efecto temporal de la modificación: Prórroga del plazo de ejecución

Expediente plurianual: No

Adjudicatario: Sort d'Enfora, S.L.

Fecha de aprobación: 19/02/2018

Fecha de formalización: 05/03/2018

Documentación general

Contenido de la modificación (PDF de 5011KB)

Resolución de aprobación de la modificación (PDF de 2111KB)



Modificat del projecte de consolidació dels forjats de l'edifici de Ca'n Xoroi, del terme municipal de Fornalutx.

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca

Núm. d'expedient: 23/2014

Núm. de modificació del contracte: 1

Tipus de contracte: Obres

Títol de l'expedient d'origen: Projecte de consolidació dels forjats de l'edifici de Ca'n Xoroi, del terme municipal de Fornalutx.

Núm. de l'expedient d'origen: 23/2014

URL de l'expedient d'origen: <http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=40969&id...>

Import de la modificació (IVA exclòs): 6.700,00 Euros

IVA: 1.407,00 Euros

Import de la modificació (IVA inclòs): 8.107,00 Euros

Efecte econòmic de la modificació: Amb increment

Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 9,83 %

Efecte temporal de la modificació: Pròrroga del termini d'execució

Expedient pluriennal: No

Adjudicatari: Sort d'Enfora, S.L.

Data d'aprovació: 19/02/2018

Data de formalització: 05/03/2018

Documentació general

Resolució d'aprovació de la modificació (PDF de 2111KB)