



Modificación del proyecto de renovación del pavimento de la calle de s'Espalmador, localidad de Cala d'Or, del término municipal de Santanyí.

Datos generales

Órgano de contratación: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca

Núm. de expediente: 18/2014

Núm. de modificación del contrato: 1

Tipo de contrato: Obras

Título del expediente de origen: Projecte de renovació del paviment del carrer de s'Espalmador, localitat de Cala d'Or, del terme municipal de Santanyí.

Núm. del expediente de origen: 18/2014

URL del expediente de origen: <http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=41111&id...>

Importe de la modificación (IVA excluido): 20.310,84 Euros

IVA: 4.265,28 Euros

Importe de la modificación (IVA incluido): 24.576,12 Euros

Efecto económico de la modificación: Con incremento

Porcentaje sobre el importe de adjudicación del expediente de origen: 9,84 %

Efecto temporal de la modificación: Prórroga del plazo de ejecución

Variación del plazo de ejecución: 12 días naturales, fins dia 12 d'abril de 2017

Expediente plurianual: No

Adjudicatario: Vías y Obras Públicas, S.A.

Fecha de aprobación: 11/01/2018

Fecha de formalización: 31/01/2018

Fecha de inicio: 01/04/2017

Fecha prevista de finalización: 12/04/2017

Documentación general

Contenido de la modificación (PDF de 4340KB)

Resolución de aprobación de la modificación (PDF de 2258KB)



Modificació del projecte de renovació del paviment del carrer de s'Espalmador, localitat de Cala d'Or, del terme municipal de Santanyí.

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca

Núm. d'expedient: 18/2014

Núm. de modificació del contracte: 1

Tipus de contracte: Obres

Títol de l'expedient d'origen: Projecte de renovació del paviment del carrer de s'Espalmador, localitat de Cala d'Or, del terme municipal de Santanyí.

Núm. de l'expedient d'origen: 18/2014

URL de l'expedient d'origen: <http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=41111&id...>

Import de la modificació (IVA exclòs): 20.310,84 Euros

IVA: 4.265,28 Euros

Import de la modificació (IVA inclòs): 24.576,12 Euros

Efecte econòmic de la modificació: Amb increment

Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 9,84 %

Efecte temporal de la modificació: Pròrroga del termini d'execució

Variació del termini d'execució: 12 dies naturals, fins dia 12 d'abril de 2017

Expedient pluriennal: No

Adjudicatari: Vías y Obras Públicas, S.A.

Data d'aprovació: 11/01/2018

Data de formalització: 31/01/2018

Data d'inici: 01/04/2017

Data prevista d'acabament: 12/04/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació de la modificació (PDF de 2258KB)