



## **MODIFICADO Nº 1 DEL CONTRATO DE OBRAS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM. MALLORCA).**

### **Datos generales**

**Órgano de contratación:** Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

**Núm. de expediente:** SA/OB/14/08 MODIF. 1

**Núm. de modificación del contrato:** PRIMERA

**Tipo de contrato:** Obras

**Título del expediente de origen:** OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM. MALLORCA).

**Núm. del expediente de origen:** SA/OB/14/08

**Efecto económico de la modificación:** Con incremento

**Porcentaje sobre el importe de adjudicación del expediente de origen:** 1,11 %

**Efecto temporal de la modificación:** Sin efecto temporal

**Expediente plurianual:** Sí

**A anualidades:** 2

**Adjudicatario:** UTE PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS, S.A. - SOCAMEX, S.A.

**Fecha de aprobación:** 01/09/2016

**Fecha de formalización:** 16/09/2016



**MODIFICAT NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE REMODELACIÓ I  
AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM.  
MALLORCA).**

**Dades generals**

**Òrgan de contractació:** Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

**Núm. d'expedient:** SA/OB/14/08 MODIF. 1

**Núm. de modificació del contracte:** PRIMERA

**Tipus de contracte:** Obres

**Títol de l'expedient d'origen:** OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM. MALLORCA).

**Núm. de l'expedient d'origen:** SA/OB/14/08

**Efecte econòmic de la modificació:** Amb increment

**Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen:** 1,11 %

**Efecte temporal de la modificació:** Sense efecte temporal

**Expedient pluriennal:** Si

**Anualitats:** 2

**Adjudicatari:** UTE PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS, S.A. - SOCAMEX, S.A.

**Data d'aprovació:** 01/09/2016

**Data de formalització:** 16/09/2016