



MODIFICADO Nº 1 DEL CONTRATO DE OBRAS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE BINISSALEM (T.M. BINISSALEM. MALLORCA).

Datos generales

Órgano de contratación: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

Núm. de expediente: SA/OB/14/08- MODIF

Núm. de modificación del contrato: PRIMERA

Tipo de contrato: Obras

Título del expediente de origen: OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM. MALLORCA).

Núm. del expediente de origen: SA/OB/14/08

Importe de la modificación (IVA excluido): 33.138,44 Euros

IVA: 6.959,07 Euros

Importe de la modificación (IVA incluido): 40.097,51 Euros

Efecto económico de la modificación: Con incremento

Porcentaje sobre el importe de adjudicación del expediente de origen: 1,11 %

Efecto temporal de la modificación: Sin efecto temporal

Expediente plurianual: Sí

Anualidades: 2

Adjudicatario: UTE PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS, S.A. - SOCAMEX, S.A.

Fecha de aprobación: 01/09/2016

Fecha de formalización: 16/09/2016



**MODIFICAT NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE REMODELACIÓ I
AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM.
MALLORCA).**

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

Núm. d'expedient: SA/OB/14/08- MODIF

Núm. de modificació del contracte: PRIMERA

Tipus de contracte: Obres

Títol de l'expedient d'origen: OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM. MALLORCA).

Núm. de l'expedient d'origen: SA/OB/14/08

Import de la modificació (IVA exclòs): 33.138,44 Euros

IVA: 6.959,07 Euros

Import de la modificació (IVA inclòs): 40.097,51 Euros

Efecte econòmic de la modificació: Amb increment

Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 1,11 %

Efecte temporal de la modificació: Sense efecte temporal

Expedient pluriennal: Si

Anualitats: 2

Adjudicatari: UTE PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS, S.A. - SOCAMEX, S.A.

Data d'aprovació: 01/09/2016

Data de formalització: 16/09/2016