



MODIFICADO Nº 1 DEL CONTRATO DE OBRAS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE BINISSALEM (T.M. BINISSALEM. MALLORCA).

Datos generales

Órgano de contratación: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

Núm. de expediente: SA/OB/14/08-MODIF

Núm. de prórroga del contrato: SEGONA

Tipo de contrato: Obras

Título del expediente de origen: OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM).

Núm. del expediente de origen: SA/OB/14/08

Plazo de ejecución / Duración de la prórroga de contrato: 3 MESOS

Expediente plurianual: Sí

Adjudicatario: UTE PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS, S.A. - SOCAMEX, S.A.

Fecha de aprobación: 27/09/2016

Fecha de formalización: 28/09/2016

Fecha de inicio: 31/12/2016



**MODIFICAT NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE REMODELACIÓ I
AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM.
MALLORCA).**

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

Núm. d'expedient: SA/OB/14/08-MODIF

Núm. de pròrroga del contracte: SEGONA

Tipus de contracte: Obres

Títol de l'expedient d'origen: OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM).

Núm. de l'expedient d'origen: SA/OB/14/08

Termini d'execució / Durada de la pròrroga de contracte: 3 MESOS

Expedient pluriennal: Si

Adjudicatari: UTE PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS, S.A. - SOCAMEX, S.A.

Data d'aprovació: 27/09/2016

Data de formalització: 28/09/2016

Data d'inici: 31/12/2016