




G VICEPRESIDÈNCIA
O I CONSELLERIA
I INNOVACIÓ,
B RECERCA I TURISME



EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: 11/2014.

TIPUS DE CONTRACTE: Obres.

OBJECTE: Remodelació de les instal·lacions poliesportives de na Ramona, localitat de Colònia de Sant Jordi, del terme municipal de Ses Salines.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Junta Rectora del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics.

Resolució del president del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics per la qual s'autoritza l'expedient de modificació del projecte i del contracte d'obres de "remodelació de les instal·lacions poliesportives de na Ramona, localitat de la Colònia de Sant Jordi", del terme municipal de Ses Salines.

Atesa la resolució del president del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics de data 1 de desembre de 2016, per la qual s'adjudicà el contracte d'obres a la Unió Temporal d'Empreses Amer e Hijos, S.A. - Fieldturf Poligras, S.A., per un import d'un milió tres-cents vint-i-un mil dos-cents quaranta-sis euros amb setanta cèntims (1.321.246,70 €), segons decisió adoptada per la mesa de contractació en data 16 de novembre de 2016.

Atesa la formalització en data 23 de desembre de 2016 del contracte d'obres entre el president del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics i la Unió Temporal d'Empreses Amer e Hijos, S.A. - Fieldturf Poligras, S.A.

Atesa l'acta de replanteig i d'inici de l'obra de data 23 de gener de 2017, i l'informe posterior emès per la direcció facultativa de l'obra en data 23 de febrer de 2017, en el qual es deixà constància de les deficiències tècniques observades i la impossibilitat de continuar les obres.

Atesa l'acta de la sessió de la Comissió Mixta de Seguiment i de Control del conveni de col·laboració de data 10 de març de 2017, en la qual s'acordà adoptar les decisions tècniques necessàries per tal de modificar el projecte d'obres, a més de l'acta d'inspecció de la direcció facultativa de l'obra, dels tècnics del Servei de Territori de l'Agència de Turisme de les Illes Balears i dels tècnics de l'entitat contractista, de data 17 de març de 2017.

Atès el projecte modificat redactat per la direcció facultativa de l'obra, així com l'informe de supervisió favorable del Servei de Territori de l'Agència de Turisme de les Illes Balears de data 19 de maig de 2017, amb un pressupost d'increment sobre la despesa primitiva de vuitanta-un mil nou-cents un euros amb vuitanta-dos cèntims (81.901,82 €).

Atès l'acord de la Junta Rectora de data 1 de juny de 2017 pel qual s'autoritza l'expedient de modificat, així com la resolució del vicepresident del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics de data 2 de juny de 2017, per la qual s'inicia el present expedient de modificació del projecte i del contracte d'obres.

Atesa l'audiència prèvia practicada tant al contractista com als redactors del projecte inicial, el certificat d'existència de crèdit emès per la cap del Departament de Coordinació i de Planificació de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, i l'informe jurídic emès per l'àrea jurídica d'aquest consorci.

Atesa l'atribució de funcions i de facultats que se m'atorguen com a president del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics, dicto la següent

Resolució

Primer.- Aprovar la modificació del projecte i del contracte d'obres de *remodelació de les instal·lacions poliesportives de na Ramona, localitat de la Colònia de Sant Jordi*, del terme municipal de Ses Salines, amb un increment pressupostari del 6,19%, quantificat en vuitanta-un mil nou-cents un euros amb vuitanta-dos cèntims (81.901,82 €), IVA inclòs.

Segon.- Mantenir el termini d'execució de les obres en cinc (5) mesos, d'acord amb l'oferta presentada inicialment pel contractista, període el qual computarà a partir del reinici de l'execució de les obres dins els vint dies naturals posteriors a la signatura de la formalització.

Tercer.- Comunicar al contractista l'ajustament de la seva garantia en proporció a l'increment pressupostari experimentat, i que es quantifica en tres mil tres-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-set cèntims (3.384,37 €)

Quart.- Informar la Junta Rectora sobre la present resolució de l'expedient.

Palma, 20 de juny de 2017

El president del Consorci
Borsa d'Allotjaments Turístics



Gabriel Barceló i Milta

