



Modificación del proyecto de instalaciones polideportivas de na Ramona, camí vell de la Colònia de Sant Jordi, del término municipal de Ses Salines.

Datos generales

Órgano de contratación: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca

Núm. de expediente: 11/2014

Núm. de modificación del contrato: 1

Tipo de contrato: Obras

Título del expediente de origen: Projecte d'instal·lacions poliesportives de na Ramona, camí vell de la Colònia de Sant Jordi, del terme municipal de Ses Salines.

Núm. del expediente de origen: 11/2014

URL del expediente de origen: <http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=40973&id...>

Importe de la modificación (IVA excluido): 67.687,45 Euros

IVA: 14.214,37 Euros

Importe de la modificación (IVA incluido): 81.901,82 Euros

Canon para la Administración: 0,00 Euros

Efecto económico de la modificación: Con incremento

Porcentaje sobre el importe de adjudicación del expediente de origen: 6,19 %

Efecto temporal de la modificación: Prórroga del plazo de ejecución

Variación del plazo de ejecución: no

Expediente plurianual: No

Adjudicatario: Unió Temporal d'Empreses Amer e Hijos, S.A. - Fieldturf Poligras, S.A.

Fecha de aprobación: 20/06/2017

Fecha de formalización: 23/06/2017

Fecha de inicio: 17/07/2017

Fecha prevista de finalización: 17/12/2017

Documentación general

Contenido de la modificación (PDF de 16KB)

Resolución de aprobación de la modificación (PDF de 677KB)



Modificació del projecte d'instal·lacions poliesportives de na Ramona, camí vell de la Colònia de Sant Jordi, del terme municipal de Ses Salines.

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca

Núm. d'expedient: 11/2014

Núm. de modificació del contracte: 1

Tipus de contracte: Obres

Títol de l'expedient d'origen: Projecte d'instal·lacions poliesportives de na Ramona, camí vell de la Colònia de Sant Jordi, del terme municipal de Ses Salines.

Núm. de l'expedient d'origen: 11/2014

URL de l'expedient d'origen: <http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=40973&id...>

Import de la modificació (IVA exclòs): 67.687,45 Euros

IVA: 14.214,37 Euros

Import de la modificació (IVA inclòs): 81.901,82 Euros

Cànon per a l'Administració: 0,00 Euros

Efecte econòmic de la modificació: Amb increment

Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 6,19 %

Efecte temporal de la modificació: Pròrroga del termini d'execució

Variació del termini d'execució: no

Expedient pluriennal: No

Adjudicatari: Unió Temporal d'Empreses Amer e Hijos, S.A. - Fieldturf Poligras, S.A.

Data d'aprovació: 20/06/2017

Data de formalització: 23/06/2017

Data d'inici: 17/07/2017

Data prevista d'acabament: 17/12/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació de la modificació (PDF de 677KB)