



## **Modificado nº 2 del contrato de obras de la nueva EDAR de Cala Tarida (T.M. Sant Josep de Sa Talaia).**

### **Datos generales**

**Órgano de contratación:** Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

**Núm. de expediente:** MODIF. 2 SA/OB/07/10

**Núm. de prórroga del contrato:** 7

**Tipo de contrato:** Obras

**Título del expediente de origen:** Obres de la nova EDAR de Cala Tarida (TM Sant Josep de Sa Talaia).

**Núm. del expediente de origen:** SA/OB/07/10

**Duración de la prórroga de contrato:** 3 meses

**Importe de la prórroga (IVA excluido):** 0,00 Euros

**IVA:** 0,00 Euros

**Importe de la prórroga (IVA incluido):** 0,00 Euros

**Adjudicatario:** S.A. de Obras y Servicios COPASA

**Fecha de aprobación:** 16/06/2017

**Fecha de formalización:** 18/06/2017

**Fecha de inicio:** 18/06/2017

**Fecha prevista de finalización:** 18/09/2017



## **Modificat núm. 2 del contracte d'obres de la nova EDAR de Cala Tarida (TM Sant Josep de Sa Talaia).**

### **Dades generals**

**Òrgan de contractació:** Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

**Núm. d'expedient:** MODIF. 2 SA/OB/07/10

**Núm. de pròrroga del contracte:** 7

**Tipus de contracte:** Obres

**Títol de l'expedient d'origen:** Obres de la nova EDAR de Cala Tarida (TM Sant Josep de Sa Talaia).

**Núm. de l'expedient d'origen:** SA/OB/07/10

**Durada de la pròrroga de contracte:** 3 mesos

**Import de la pròrroga (IVA exclòs):** 0,00 Euros

**IVA:** 0,00 Euros

**Import de la pròrroga (IVA inclòs):** 0,00 Euros

**Adjudicatari:** S.A. de Obras y Servicios COPASA

**Data d'aprovació:** 16/06/2017

**Data de formalització:** 18/06/2017

**Data d'inici:** 18/06/2017

**Data prevista d'acabament:** 18/09/2017