



**Modificado nº 1 del contrato de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de la zona de abastecimiento de Mallorca (Sa Marineta, Sa Costera, S'Estremera, Son Pacs, Artèria de Ponent i Artèria de Marratxí.**

**Datos generales**

**Órgano de contratación:** Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

**Núm. de expediente:** EX/SE/13/12

**Núm. de modificación del contrato:** 1

**Tipo de contrato:** Servicios

**Título del expediente de origen:** Explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de la zona d'abastiment de Mallorca (Sa Marineta, Sa Costera, S'Estremera, Son Pacs, Artèria de Pontent i Artèria de Marratxí

**Núm. del expediente de origen:** EX/SE/13/12

**Importe de la modificación (IVA excluido):** 0,00 Euros

**IVA:** 0,00 Euros

**Importe de la modificación (IVA incluido):** 0,00 Euros

**Efecto económico de la modificación:** Sin efecto económico

**Efecto temporal de la modificación:** Prórroga del plazo de ejecución

**Adjudicatario:** Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A.

**Fecha de aprobación:** 05/07/2017

**Fecha de formalización:** 06/07/2017



**Modificat núm. 1 del contracte d'explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de la zona d'abastiment de Mallorca (Sa Marineta, Sa Costera, S'Estremera, Son Pacs, Artèria de Pontent i Artèria de Marratxí.**

**Dades generals**

**Òrgan de contractació:** Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

**Núm. d'expedient:** EX/SE/13/12

**Núm. de modificació del contracte:** 1

**Tipus de contracte:** Serveis

**Títol de l'expedient d'origen:** Explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de la zona d'abastiment de Mallorca (Sa Marineta, Sa Costera, S'Estremera, Son Pacs, Artèria de Pontent i Artèria de Marratxí

**Núm. de l'expedient d'origen:** EX/SE/13/12

**Import de la modificació (IVA exclòs):** 0,00 Euros

**IVA:** 0,00 Euros

**Import de la modificació (IVA inclòs):** 0,00 Euros

**Efecte econòmic de la modificació:** Sense efecte econòmic

**Efecte temporal de la modificació:** Pròrroga del termini d'execució

**Adjudicatari:** Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A.

**Data d'aprovació:** 05/07/2017

**Data de formalització:** 06/07/2017