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EXP. 028/2016 
CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE 

L’IES EMILI DARDER, TM DE PALMA 

 
 
Codi CPV: 45214200-2 
 
Contracte reservat: NO 
 
 
 
ESTRUCTURA DELS PCP 
 
SECCIÓ I.  GENERALITATS DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ. 
SECCIÓ II. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL CONTRACTE  
SECCIÓ III. NORMES BÀSIQUES DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE. 
SECCIÓ IV. NORMES BÀSIQUES D’EXECUCIÓ 
SECCIÓ V. ANNEXES  
 
 
 
 
 
Abreviatures emprades: 
Cc: Codi Civil 
IOC: Instruccions d’Obligat Compliment pels contractes no sotmesos a regulació harmonitzada 

PC: perfil del contractant (definit article 6 IOC IBISEC) 
PCP: Plec de Condicions Particulars 
PPTP: Plec de Condicions Tècniques Particulars 

RGLCAP: Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. 
TRLCSP: Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

VAD: ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
VEC: Valor estimat del contracte (definit article 5 IOC IBISEC) 
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SECCIÓ I.  GENERALITATS DEL PROCEDIMENT  
 
A. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ 
 
Des del dia de publicació de l'anunci de licitació, els licitadors interessats podran 
descarregar-se els PCP del perfil del contractant. 
 
El projecte d'obres o document anàleg estarà disponible a la seu de l’IBISEC en format 
digital; les còpies en format paper seran a càrrec de l'interessat. 
 
B. PRESENTACIÓ D’OFERTES 
 
Una vegada transcorregut el termini per a la presentació d’ofertes, aquestes hauran de 
presentar-se a la seu de d’IBISEC abans de l’hora marcada a l’anunci de licitació.  
 
També s’admet la remissió d’ofertes per correu i missatgeria. En aquest cas, és imprescindible 
que els licitadors justifiquin la imposició de les seves ofertes a les oficines corresponents dins 
del termini assenyalat a l’anunci i posar aquest fet en coneixement de l’IBISEC mitjançant fax, 
burofax o correu electrònic (suport@ibisec.caib.es), en els termes indicats a l’article 25. 6 de 
les IOC de l’IBISEC. IMPORTANT: cas que no es rebi dita documentació en els 5 dies hàbils 
següents, no serà admesa 
 
C. RESPONSABLES DE LA CONTRACTACIÓ 
 
Responsable tècnic del contracte: Elvira Canet Jaume, arquitecte IBISEC 
Responsable de tramitació de l’expedient: àrea jurídica i de contractació de l’IBISEC 
 
D.  PERFIL DEL CONTRACTANT 
 
L’adreça del PC de l’IBISEC és http://ibisec.caib.es  
D’acord amb allò que estableix l’article 11 de les IOC de l’IBISEC, el PC és l’eina primordial 
de publicitat del procediment de licitació i adjudicació dels contractes.  
 
IBISEC és responsable de quanta informació publiqui en el perfil del contractant, així com de 
mantenir totalment actualitzada aquesta plataforma. IBISEC no es responsabilitza de la falta 
de seguiment del PC de qualsevol extrem o circumstància per part dels interessats. 
 
Cas de contradicció entre la informació recollida en altres mitjans de publicitat o en la 
documentació proporcionada físicament, prevaldrà la informació degudament publicada en 
el perfil. 
 
L’IBISEC podrà publicar en el perfil del contractant quanta documentació aclaridora o 

mailto:suport@ibisec.caib.es
http://ibisec.caib.es/
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correctora consideri necessària, la qual serà d'obligat compliment per als interessats.  
 
E. RÈGIM DE NOTIFICACIONS 
 
De manera general, les notificacions es practicaran amb mitjans electrònics. 
 
A aquests efectes, s’indica el següent: 
 

 Els licitadors venen obligats a deixar assenyalada una adreça electrònica habilitada 
als efectes de notificacions. Cas que això fos impossible, hauran d’indicar un mitjan 
alternatiu per a la pràctica de les notificacions. 

 Els licitadors venen obligats a donar acusament de rebuda de les notificacions 
practicades via electrònica. Cas que no es donés acusament de rebuda, la recepció de 
la notificació es donarà per feta quan l’interessat realitzi actuacions que suposin el 
coneixement d’allò notificat. Cas que hagin passat 5 dies naturals sense 
resposta/actuació per part de l’interessat es donarà per practicada la notificació. 

 Als efectes d’agilitzar el procediment, i sempre que això sigui possible per la 
naturalesa  pública de la informació continguda a la notificació, les notificacions es 
podran remetre electrònicament a una pluralitat d’interessats. 

 A les notificacions electròniques es podran adjuntar còpies escanejades dels actes 
notificats. Els interessats que vulguin accedir al document original, poden accedir en 
qualsevol moment a l’expedient i sol·licitar-ne còpia. 
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SECCIÓ II. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL CONTRACTE.  
 
Les característiques bàsiques del contracte que s’enumeren a continuació tenen totes elles 
caràcter d’obligacions essencials del mateix, als efectes previstos a les clàusules 26 i 38 dels 
PCP. 
 
A.  NATURALESA DE LA LICITACIÓ 
 
PROCEDIMENT: OBERT  
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 
 
B.  PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 

Partida pressupostària Import (obra) 

R.IBIS-029 
 

VEC  78.317,82 € 

IVA    16.446,74 € 

IMPORT ÍNTEGRE 94.764,56 € 
 

C.  TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

3 mesos a comptar des de l’acta d’inici de les obres, en els termes estipulats a la clàusula 19 i 
concordants d’aquests PCP. 
 
El contractista està obligat a complir al seu risc i ventura aquest termini. No obstant això, si hi ha 
retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al contractista, l’IBISEC podrà, a 
petició d’aquest o d’ofici, concedir la pròrroga adequada, d’acord amb el que disposa l’art. 100 
del RGLCAP. 
 
Qualsevol modificació del termini d’execució haurà de comportar la corresponent modificació 
del Pla de Treballs (clàusula 20.1 PCP), que haurà d’estar, en qualsevol cas, actualitzat i 
conforme a les circumstàncies reals de l’obra. 
 
D.  RÈGIM DE GARANTIES (Cl 39 i 40 PCP) (Capítol 6 IOC IBISEC) 
 
1. GARANTIA PROVISIONAL (Art. 45 IOC IBISEC) 
 
 NO  s’exigeix 
 
 
 
 



 
 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
EXPEDIENT DE DESPESA ORDINÀRIA PRESSUPOST IBISEC 
 
Aprovació per òrgan de contractació: 26/10/2016 
Informats per responsable de l’àrea jurídica i de contractació: 26/10/2016 
 

Página 5 de 69 
 

2.  GARANTIA DEFINITIVA (ART 46 IOC IBISEC) 
 
SÍ s’exigeix la constitució de GDef per part del licitador classificat en primer lloc, per tal 
d’esdevenir adjudicatari. 
La quantia d’aquesta garantia serà el 6% del VEC d’adjudicació. 
El termini de garantia és de 36 mesos, a comptar des de l’acta de recepció favorable de les 
obres. 
Els mitjans admesos per a la constitució de la Gdef són els de l’article 48 de les IOC de 
l’IBISEC, i s’hauran de prestar en la forma que determini la normativa vigent. 
 
3.  GARANTIA DERIVADA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS (ART 47 IOC IBISEC) 
 
L’adjudicatari assumeix l’obligació de constituir una garantia a favor del Consell Insular de 
Mallorca per a respondre de la correcta gestió dels residus de l’obra a executar. 
La quantia d’aquesta garantia és de 1.056,24 €, i ve fixada pels càlculs realitzats en el 
projecte, i les disposicions que determina el RD 105/2008, pel qual es regula la producció 
dels residus de construcció i demolició. 
 
E.  SOLVÈNCIA DELS LICITADORS (Cl.3 PCP) 
 
1. SOLVÈNCIA MÍNIMA EXIGIDA 
 
Per a ser admesos a la present licitació i, en tot cas, per a esdevenir adjudicataris del 
contracte, els licitadors han de comptar amb la següent solvència  (a, b i c) i acreditar-la 
conforme els mitjans indicats: 
 
 

a. Solvència econòmica (substituïble per la classificació que s’indica al punt 2 següent) 
 

Mitjan d’acreditació amb indicació 
del valor mínim (art. 76 TRLCSP) 

Documentació a aportar i 
format presentació 

Moment de la 
presentació 

Ràtio actiu total/ passiu total del 
darrer exercici econòmic tancat igual 
o superior a 1,20  
 

Còpia acarada dels comptes 
anuals de l'empresa  del 
darrer any dipositats al 
registre mercantil 
 

A requeriment de 
l’òrgan de 
contractació, amb la 
documentació per a 
esdevenir 
adjudicataris 

 

b. Solvència tècnica(substituïble per la classificació que s’indica al punt 2 següent) 
 

Mitjan d’acreditació amb indicació 
del valor mínim (art. 76 TRLCSP) 

Documentació a aportar i 
format presentació 

Moment de la 
presentació 
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Relació d'obres de la mateixa 
naturalesa que les de les objecte de 
licitació executades els darrers 10 
anys; exigint-se com a requisit mínim 
que l'import anual acumul·lat a l'any 
de major execució sigui igual o 
superior al 70% de 78.317,82 € (VEC 
del contracte que es licita), o de la 
seva anualitat mitjana si aquesta és 
inferior a dita quantia. 

Declaració conforme annex 
3.1, acompanyada dels 
corresponents certificats de 
bona execució redactats 
conforme a les exigències de 
l’annex 3.2 

A requeriment de 
l’òrgan de 
contractació, amb la 
documentació per a 
esdevenir 
adjudicataris 

Precisions a l’avaluació de la solvència tècnica, a efectes informatius pels licitadors: 
 

- Cas que la relació d’obres presentada contempli obres de naturalesa diferent a les de 
l’objecte de licitació, aquestes no es tindran en compte als efectes de solvència tècnica. 

- Únicament s’avaluaran, a més, aquelles obres de mateixa naturalesa  que les de l’objecte 
del contracte que comptin amb certificats de bona execució redactats conforme les 
exigències d’aquests PCP. 

 

c.  Altres mitjans de solvència exigits ( NO substituïble per la classificació que s’indica al punt 2 
següent. S’ha de presentar en qualsevol cas) 
 

 

A més de les solvències (o classificació, si escau) indicades, s’exigeix que els licitadors es 
comprometin a adscriure per a l’execució del contracte com a mitjan personal específic, 
un/a cap d’obra que compleixi amb els següents requisits acumulatius de titulació i 
experiència: 
 

Titulació Mínims d’experiència a acreditar 

Preferent Arquitecte o Arquitecte 
tècnic 

Prestació de serveis específics com a cap 
d’obra els 3 darrers anys, en obres 
similars a la de l’objecte del contracte 

Excepcional Altres facultatius amb 
titulació que habiliti per a 
esdevenir cap d’obra 

Prestació de serveis específics com a cap 
d’obra durant 10 anys (3 dels quals 
hauran de correspondre's necessàriament 
als 3 darrers anys), en obres similars a la 
de l’objecte del contracte 

 
Per a admetre la designació del/la cap d’obra s’hauran de presentar els següents 
documents: 
 

- Designació conforme el model de l’annex 4.1, 
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- Currículum vitae  
- Còpia acarada del títol o certificat de col·legiació en el col·legi professional 

corresponent. 
- Declaració de la persona designada conforme el model de l’annex 4.2. 

 
2.  CLASSIFICACIÓ SUBSTITUTIVA DELS MITJANS D’ACREDITACIÓ DE SOLVÈNCIA 
ECONÒMICA I TÈCNICA 
 
Per a acreditar la solvència econòmica (a) i tècnica (b) en els termes exigits, els licitadors que 
comptin amb la classificació que s’indica a continuació, podran presentar-la enlloc dels 
mitjans descrits a les lletres a i b del punt 1 del present apartat E. 
 
La classificació que substitueix els mitjans de solvència requerits és:  

 

Grup Subgrup Categoria 

C tots  1 

 A o B (vigent 
fins1/01/2020) 

 
El certificat de classificació que s’aporti ha d’acompanyar-se necessàriament d’una declaració 
de vigència del mateix. 
L’aportació de la classificació com a mitjan acreditatiu de la solvència tècnica i econòmica no 
eximeix de la designació d’un/a cap d’obra específic per a l’execució de l’obra, que s’haurà de 
fer en tot cas, d’acord amb allò que s’ha indicat a la lletra c del punt 1 del present apartat E. 
 
F.  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Cl. 4 i concordants PCP) 
 
ÚNIC.  Rebaixa en el preu, avaluada d’acord amb el que s’indica a la clàusula 4 
 
Cas d’empat, s’estarà a allò que indica la clàusula 6 dels PCP. 
 
G. GESTIÓ DE RESIDUS EN OBRA 
 
1. D’acord amb allò que estipula l’art. 5.7 del RD 105/2008, regulador de la producció i 
gestió dels residus de construcció demolició, el contractista, com posseïdor de residus, està 
obligat a assumir el cost de gestió de residus generat, que a la present contracta es fixa en 
929,49 € en concepte de taxes. 
 
 A aquests efectes, queda obligat a  formalitzar el corresponent contracte amb l’empresa 
gestora dels residus  
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2.  A més, tal i com s’ha indicat al punt D.3, el contractista assumeix l’obligació de prestar 
l’aval corresponent que se’n derivi. 
 
H.  SUBCONTRACTACIÓ (Cl. 28 PCP) 
 
1. La subcontractació està permesa en l’execució d’aquest contracte, essent el límit màxim de 
subcontractació el del 60 % de l’import d’adjudicació del contracte.   
 
2. S’exigeix la presentació per part del licitador de declaració responsable de la 
subcontractació que realitzarà, cas de ser adjudicatari. 
 
Aquesta declaració s’haurà d’incloure dins el sobre 1, de documentació general per a accedir 
a la licitació. 
 
3. El règim de subcontractació és el que es desenvolupa a la clàusula 28 PCP. 
 
I. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  (Cl. 29 a 33 PCP) 

 
El present contracte és pot modificar en els termes i sota els procediments previstos a les 
clàusules de la referència 
 
J.  CAUSES ESPECÍFIQUES DE PENALITZACIÓ (Cl. 26 PCP) 
 
S’estipulen les següents causes d’aplicació de penalitzacions  al contractista adjudicatari. 
 
a. Per incompliment del termini total  
b. Per incompliment de terminis parcials del Pla de Treballs 
d. Per incompliment o compliment defectuós de redacció dels documents essencials per l’inici 
de l’obra  
e. Per compliment defectuós del contracte.  
 
K.  RESOLUCIÓ CONTRACTUAL. 
 
1. Tant el contractista adjudicatari com l’IBISEC queden facultats per a instar la resolució del 
contracte d’acord amb les causes indicades a la clàusula 38, i sota els procediments i amb els 
efectes previstos a la mateixa. 
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SECCIÓ III. NORMES BÀSIQUES DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE  
 

1. GENERALITATS 
 
Els documents que s’enumeren a continuació tenen caràcter contractual: 

 PCP 

 PPTT, inclòs al projecte 

 Projecte d’obres;  plànols, la memòria pel que fa a la descripció dels materials 
bàsics o elementals que formin part de les unitats d’obra i els quadres de preus. 

 Contracte formalitzat, amb els seus annexos. 

 Els documents aprovats per l’IBISEC que formen part de l’acta d’inici de les 
obres (clàusula 19), i que s’ha d’incorporar a l’expedient després d’haver-se 
formalitzat. 

 
L’execució de l’objecte del contracte ha d’adequar-se a les condicions que figuren als 
documents indicats. 
 
En cas de possibles contradiccions s’estarà a les normes d’interpretació dels 
contractes recollides als articles 1281 i següents del Cc. 
 
2. AGENTS PÚBLICS DEL PROCEDIMENT 
 
La descripció i competències dels agents del procediment de licitació són els que es 
recullen al Capítol 2 de les IOC de l’IBISEC. 
 
3.  APTITUD PER CONTRACTAR AMB L’IBISEC 
 
1. Clàusula general. 
 
Els contractistes que vulguin participar en la present licitació hauran d’acreditar la 
seva aptitud mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa de la seva 
capacitat i solvència al sobre 1 de documentació general, conforme el que s’indica a 
als punts 2 i 3 següents,  
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2. Capacitat jurídica per a contractar 
 

i.  Requisits 
 
a. Poden contractar amb l’IBISEC les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres que, amb plena capacitat d’actuar conforme allò que estipula el Capítol 
3 de les IOC vigents publicades al perfil del contractant, i que no es trobin 
compreses en alguna de les circumstàncies previstes en l’article 60 del TRLCSP. 

 

b. Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions 
dels quals estiguin compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, 
d’acord amb els estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i han de disposar 
d’una organització amb elements personals i materials suficients per a l’execució 
deguda del contracte. 

 

c. Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea tenen capacitat 
per contractar sempre que, d’acord amb la legislació de l’Estat en el qual estiguin 
establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació que constitueix l’objecte 
del contracte. 

 
d. Poden contractar amb l’IBISEC les unions d’empresaris (UTEs) que es 

constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària la 
formalització en escriptura pública fins que ho requereixi l’IBISEC per a adjudicar 
el contracte al seu favor (clàusula 13.3 d) 

 
e. Els empresaris han de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, si 

escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació objecte del 
contracte.  
 

f. No poden concórrer a la licitació les empreses que han participat en l’elaboració de 
les especificacions tècniques o dels documents preparatoris d’aquest contracte, 
sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència 
o pugui suposar un tracte privilegiat respecte de la resta de les empreses licitadores.  
 

g. Les persones que contractin amb l’IBISEC podran fer-ho per si mateixes o mitjançant 
la representació de persones degudament facultades per fer-ho.  
 

h. Les empreses d’estats no pertanyents a la Unió Europea han de tenir sucursal 
oberta a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a les seves 
operacions i han d’estar inscrites en el Registre Mercantil.  
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i. Si durant la tramitació del procediment i abans de l’adjudicació es produeix 
l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió o per la 
transmissió del seu patrimoni empresarial, la succeirà en la seva posició en el 
procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent del patrimoni, sempre que compleixi les condicions de 
capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la classificació i/o la 
solvència en les condicions exigides en aquest Plec per participar en el procediment 
d’adjudicació. 

 
ii. Acreditació dels requisits 
 
Tot l’anterior s’haurà d’acreditar pels licitadors de la següent manera, en dues fases 
diferenciades: 
 

 En el moment de presentació de les ofertes, amb la declaració responsable 
correctament complimentada d’acord amb el model indicat a l’annex 1 
d’aquests PCP 
 

 En el moment d’esdevenir adjudicataris, si és el cas, presentant la documentació 
indicada a l’annex 2 d’aquests PCP, i en la forma que en el mateix es determina, 
conforme a allò que estableix la clàusula 13.3 lletra a 

 
3. Solvència 
 
i.  Requisits 
 

a. Per a contractar amb l’IBISEC, d’acord amb allò que estableix el Capítol 3 de les de 
IOC, les persones físiques o jurídiques han d’acreditar la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional o estar degudament classificades. 
 

b. Les condicions particulars de solvència del present contracte són les que s’han 
indicat al punt E de característiques bàsiques del contracte 

 
ii. Acreditació dels requisits 
 
La solvència exigida s’haurà d’acreditar pels licitadors de la següent manera, en dues 
fases diferenciades: 
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 En el moment de presentació de les ofertes: 
 

o Amb la declaració responsable correctament complimentada d’acord 
amb el model indicat a l’annex 1 d’aquests PCP 

o Amb la designació del/la cap d’obra, en els termes estipulats al punt E.1 c 
 

 En el moment d’esdevenir adjudicataris, si és el cas, presentant la documentació 
indicada a l’annex 2 d’aquests PCP, i en la forma que en el mateix es determina, 
conforme a allò que estableix la clàusula 13.3 lletra a 

 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 

ÚNIC Rebaixa en el preu, mitjançant la presentació d’oferta econòmica d’acord 
amb l’annex 8 
 
L’oferta es valorarà d’acord amb la següent fórmula: 
 

 
                                                                             
5. PARÀMETRES OBJECTIUS PER DETERMINAR VALORS ANORMALS O 
DESPROPORCIONATS (VAD) 
 
1. Per apreciar quines ofertes es consideren VAD s’aplicarà el següent càlcul: 
 

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica BOi:  

Ofi
PC

BOi =  1 -100

 
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  

n
1
n

i=1

BM =  Σ BOi

 

P= 100 -((bmàx-b)/3)*100

Essent:

O= oferta del licitador

T= pressupost de licitació

b= 1-O/T

bmàx= major de les baixes dels dif. Licitadors
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Després es calcula la desviació estàndar (σ): 

1/2

Σ
n

I=1 (BOi)
2
 - n(BM)

2

σ =  
n

 
Ofi = Import de l’oferta admesa 
PC = Pressupost d’oferta.  
 
Entre les n ofertes admeses es triaran aquelles “n’ ” ofertes, que, a més, compleixin la 
condició: 
 

|BOi - BM| ≤ σ  
 
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de 
referència (BR). 
 
S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes admeses) conté valors anormals 
o desproporcionats quan el seu percentatge de baixa respecte el pressupost de 
licitació (BOi) sigui superior als següents valors: 

 

 Si n’ és igual o superior a 5, s’haurà d’obtenir el valor BR (baixa de referència) per 
determinar el límit de valor anormal o desproporcionat: 

n'

1

n'

i=1

BR= ∑ BOi

 
Es considerarà amb valors anormals o desproporcionats tota oferta en la que BOi > 
BR + 3% 
 

 Si n’ és inferior a 5: 
Es considerarà amb valors anormals o desproporcionats tota oferta en la que BOi > 
BM + 3% 

 
2. De donar-se aquesta  circumstància s’estarà al procediment previst a aquest efectes 
a l’article 33 de les IOC de l’IBISEC. 
 
3. D’acord amb l’article 46.1 segon paràgraf de les IOC, si l’oferta econòmicament 
més avantatjosa fos declarada VAD, la garantia definitiva a presentar serà del 20% del 
VEC del pressupost d’adjudicació. 
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6.  CIRCUMSTÀNCIES DETERMINANTS PER A LA SOLUCIÓ  D’EMPATS 

 
1. Cas d’existir empat entre vàries de les ofertes presentades, avaluades i admeses, la 
proposta de classificació es farà a favor del licitador principal que acrediti tenir en 
plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 %. 
 
2. Si avaluada l’anterior circumstància persistís l’empat, es procedirà a efectuar un 
sorteig als efectes de determinar l’oferta classificada en primer lloc. A aquests efectes 
la Mesa haurà d’efectuar aquest sorteig garantint la màxima transparència del mateix. 
 
7. LIMITACIONS I EXCLUSIONS A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES  
 
1. Cap licitador podrà presentar més d'una proposta, ni subscriure propostes en UTE 
amb uns altres si ja ho fa individualment, ni figurar en més d'una UTE. 
 
2. Així mateix no podran presentar-se a la licitació contractistes que hagin participat 
en l'elaboració d'especificacions tècniques de l'objecte de la contractació, o dels seus 
documents preparatoris, en els termes expressats a la clàusula 3.2 f d’aquests PCP. 
 
3. En aquests casos es produirà la inadmissió (o exclusió, en el moment que es 
detectin aquestes circumstàncies) de les propostes presentades. 
 
8. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA LICITACIÓ 
 
Les ofertes hauran d'ajustar-se al previst en els PCP, els PPTP, i, si escau, al projecte o 
document anàleg que es redacti. Així, la presentació de l'oferta suposa l'acceptació 
incondicionada per part del licitador del contingut dels documents citats, sense cap 
excepció o reserva.  
 
9. DADES DEL LICITADOR 
 
1. Tots els licitadors han d'assenyalar, en el moment de presentació d'ofertes, un 
domicili, telèfon, fax i adreça de correu electrònic habilitada per a les comunicacions i 
relacions que en general es derivin de la licitació. 
 
2. La falta d'indicació d'alguna d'aquestes dades, de tal forma que s'impossibiliti o 
dificulti la identificació, comunicació i/o contacte amb el licitador, serà motiu de 
rebuig de les proposicions en primera instància. 
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10. VALIDESA DE L'OFERTA 

 
1. Les ofertes tindran una validesa mínima de 3 mesos, contada a partir de la data de 
la seva obertura. 
 
2. Transcorregut aquest termini sense que l'òrgan de contractació hagi acordat 
l'adjudicació al seu favor o la resolució del contracte en altre sentit, els licitadors 
admesos tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes no retirades s'entendran 
vàlides i vinculants per al licitador, especialment als efectes de les clàusules 13.4 i 18 
d’aquests PCP. 
 
11.  SOBRES  
 
1. Les ofertes constaran de 2 sobres tancats i signats pel licitador, si és persona física, 
o pel seu representant, si és persona jurídica. 
 
A la portada de cada sobre s’han de complimentar els següents camps: 
 

 
 
2. El contingut dels sobres serà el següent:  
 

 SOBRE 1. “DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’APTITUD DEL 

LICITADOR”, inclourà la documentació requerida a la clàusula 3 d’aquests PCP, i 
annexos corresponents. 
 
De manera resumida, s’ha d’incloure a aquest sobre: 
 
 

TÍTOL SOBRE 

IDENTIFICACIÓ EXP

IDENTIFICACIÓ OBRA

EMPRESA LICITADORA

REPRESENTANT

Direcció postal:

Telèfon de contacte:

Direcció de correu electrònic habilitada per a notificacions
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SOBRE1. “DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’APTITUD DEL LICITADOR” 

 

BLOC 1 

Doc. Acreditativa de la capacitat jurídica (CL 
3.2 PCP) 

Núm. de l’annex a 
complimentar 

Doc. adjunta 

Declaració responsable 
1 No escau fins l’adjudicació.  Veure cl. 13PCP i 

annex 2 
   

BLOC 2 

Doc. Acreditativa de la solvència (CL 3.3, 
apartat E de característiques bàsiques de 
contracte) 

Núm. de l’annex a 
complimentar 

Doc. adjunta 

Declaració responsable 
1 No escau fins l’adjudicació.  Veure cl. 13PCP i 

annex 2 
Designació de cap d’obra 4.1, 4.2 CV, títol acarat/cert. col·legiació 
   

BLOC 3 

Altra documentació Núm. de l’annex a 
complimentar  

Declaració de subcontractació 5 Cas que no es tengui intenció de subcontractar, s’ha 
d’indicar expressament 

Acreditativa mitjans de desempat No, és potestativa  
Autorització recaptació dades telemàtiques No, és potestativa  
   

Cas de presentació d’UTE, s’ha de presentar   
Compromís de UTE   
Tantes declaracions responsables com 
membres UTE   

Documentació Blocs 2 i 3   

 

 

 SOBRE 2. “DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ”, inclourà l’annex 8 degudament complimentat 
 

12.  MESES DE CONTRACTACIÓ. OBERTURA DE SOBRES I AVALUACIÓ DE LES 

OFERTES PRESENTADES 
 
1.  Fase de qualificació de la documentació general. 
 
a. Conclòs el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació, en 
acte no públic, qualificarà la documentació general continguda en els sobres núm.1 
presentats pels licitadors, conforme el que s’indica als punts següents. 
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b. Si observa defectes o omissions esmenables en la declaració responsable i/o en la 
resta de la documentació presentada, ho notificarà al licitador corresponent.  
 
Cas que el licitador presentés en aquesta fase (en lloc de la declaració responsable o 
juntament amb aquesta) els documents acreditatius de la seva capacitat i solvència 
previstos a l’annex 2 d’aquests PCP, la Mesa de contractació no els revisarà ni 

qualificarà, posposant aquesta revisió i qualificació únicament pel cas de que el 
licitador hagués d’esdevenir adjudicatari, conforme a allò que preveu la clàusula 13 
d’aquests PCP 
 
c. A l’efecte de completar l’acreditació de la capacitat i la solvència del licitador, se li 
poden demanar els aclariments que es considerin oportuns sobre els certificats i els 
documents presentats i també se li pot requerir que presenti altres documents 
complementaris. 
 
d. Si observa defectes substancials o deficiències materials no esmenables, la Mesa 
podrà proposar la seva exclusió del procediment. 
 
Aquesta proposta esdevindrà definitiva cas que el licitador interessat no presenti 
al·legacions en el termini conferit, o cas de presentar-les, la Mesa, després d’avaular-
les, es reiteri en l’exclusió proposada. 
 
e. De la qualificació de documentació general s’haurà d’aixecar un acta, la qual serà 
objecte de publicació obligatòria al perfil del contractant i en la que s’haurà de 
detallar, com a mínim: 
 

 Les empreses admeses 

 Les empreses admeses, però amb defectes o omissions esmenables, amb 
descripció de tals defectes o omissions. 

 Els aclariments que es recaptin 

 Les empreses amb proposta d’exclusió, amb la motivació de la proposta. 
 

f. Les notificacions a les empreses sobre defectes o omissions esmenables, aclariments 
i propostes d’exclusió s’efectuarà per l’àrea jurídica i de contractació mitjançant 
correu electrònic, fent referència al contingut de l’acta publicada al perfil del 
contractant, i atorgant un termini no superior a tres dies hàbils perquè practiqui les 
actuacions que s’indiquin a la notificació. 
 
Aquesta notificació serà arxivada a l’expedient en format electrònic. 



 
 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
EXPEDIENT DE DESPESA ORDINÀRIA PRESSUPOST IBISEC 
 
Aprovació per òrgan de contractació: 26/10/2016 
Informats per responsable de l’àrea jurídica i de contractació: 26/10/2016 
 

Página 18 de 69 
 

 
g. Una vegada vençut el termini conferit a les notificacions indicades al punt f anterior 
i rebuda la documentació requerida (si és el cas), l’àrea jurídica i de contractació 
posarà de manifest les circumstàncies concurrents als membres de la Mesa, qui 
hauran de decidir, en funció de la complexitat de la revisió de les esmenes, si és 
necessari convocar una mesa extraordinària a aquests efectes. 
 
h. En qualsevol cas, les línies generals del procediment de qualificació són: 
 

 La falta d’esmena en el termini assenyalat dels defectes o omissions advertits 
donarà lloc a l’exclusió del procediment. 
 

 Excepte casos excepcionals que exigeixin un aclariment definitiu (degudament 
justificats a l’expedient) el procediment d’esmena és d’una sola instància; això 
és que: la Mesa no podrà atorgar un nou termini d’esmena si la documentació 
que el licitador presenta aquests efectes conté nous defectes o omissions, 
encara que aquests siguin esmenables. 

 

 Els acords de la Mesa sobre propostes d’exclusió podran ser objecte 
d’al·legacions, en un termini no superior als 3 dies hàbils. 
A la notificació electrònica que es practiqui s’indicarà com efectuar dites 
al·legacions. 
La interposició d’al·legacions no suspendrà el procediment de licitació, a 
menys que així ho faci constar l’interessat. 

 
2. Fase d’avaluació de criteris/ Fase de classificació 
 
a. Conclosa la fase anterior de qualificació, es publicarà en el perfil del contractant la 
celebració de l'acte públic d'obertura dels sobres 2. 
 
b. Aquest acte s'iniciarà amb la lectura dels licitadors admesos, els definitivament  
exclosos i la causa de la seva exclusió.  
 
c. A continuació s'obriran els sobres 2 presentats pels contractistes admesos a la 
licitació, indicant cadascuna de les propostes econòmiques presentades. 
 
En aquest punt, es proposarà l’exclusió de la licitació d’aquelles ofertes que: 
 

 No estiguin signades 
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 Siguin incompletes (que manquin de dades essencials per a l'apreciació de 
l'oferta) 

 Que no concordin amb la documentació lliurada i admesa 

 Que presentin un preu superior al de licitació. 

 Que modifiquin substancialment el model establert 

 Que comportin error manifest en l’import de la proposició, o quan el licitador 
reconegui error o inconsistència en la proposició que la facin inviable. 

 
d. Si no es produeixen problemes interpretatius de les ofertes, la Mesa registrarà de 
manera immediata mitjançant suport electrònic i sota la supervisió del vocal 
econòmic, les ofertes presentades i es procedirà al seu càlcul i puntuació d’acord amb 
els criteris d’adjudicació estipulats. 
 
e. Si aquest càlcul indiqués que existeixen ofertes VAD, es notificarà electrònicament 
al licitador incurs en aquesta circumstància, i es portaran a terme els tràmits 
establerts a l’art. 33 de les IOC de l’IBISEC. 
 
Una vegada depurat aquest procediment, es fixarà nova data i hora per realitzar la 
lectura de la classificació de les ofertes mitjançant publicació al perfil del contractant 
 
f. De no donar-se un procediment VAD, es procedirà a la lectura de la classificació 
dels licitadors d’acord amb les ofertes realitzades, identificant la proposta 
econòmicament més avantatjosa. 
 
Aquesta classificació s’elevarà a l’òrgan de contractació per tal de que la ratifiqui i 
realitzi, si escau, l’adjudicació del contracte d’acord amb allò que estipula la clàusula 
13 dels PCP. 
 
13. ADJUDICACIÓ. 
 
1. El contracte no es perfecciona amb la seva adjudicació. 
 

2. L'òrgan de contractació (OC) procedirà a ratificar la classificació efectuada per la 
Mesa, indicant, per ordre decreixent de puntuació, les ofertes admeses fins a aquesta 
fase; o bé declarar la licitació deserta. 
 
L’OC no podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició 
que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin al plec. 
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La classificació realitzada per la Mesa de contractació és vinculant per a l'òrgan de 
contractació; això no obstant, aquest podrà arribar a un acord sobre adjudicació o 
declaració de licitació deserta, amb criteri diferent al de la Mesa en cas que 
presumeixi fundadament que la decisió de la Mesa ha estat adoptada amb vicis 
formals o materials. 
 
En tot cas l’OC podrà demanar quants informes tècnics cregui oportú per procedir a 
l'adjudicació del contracte. 
 
3. L’àrea jurídica i de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini màxim de 7 dies hàbils a 
comptar des de la notificació efectuada, presenti la següent documentació: 
 

a. La indicada a l’annex 2 d’aquests PCP, i amb la forma indicada al mateix, 
acreditativa de que compleix les condicions de capacitat, representació i, si 
escau, solvència o classificació que exigeix aquest Plec i amb les que ha 
declarat comptar amb la declaració responsable que ha presentat al sobre 1  
 
b. L’acreditativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social; o bé autoritzi a l'OC a demanar d'ofici tal 
documentació. 
 
c. La garantia definitiva que sigui procedent. 
 
d. En cas que el licitador més ben puntuat fos una UTE, l'escriptura pública de 
constitució i CIF de la mateixa. 
 
e. Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en funció de les característiques 
de l’objecte de la licitació.  

 
4. Rebuda la documentació, l’àrea jurídica i de contractació procedirà a convocar 

mesa de qualificació de la mateixa per a comprovar que compleix amb els requisits de 
capacitat i solvència exigits als PCP. 
 
El procediment de qualificació d’aquesta documentació és el mateix que l’indicat a la 
clàusula 12.1 d’aquests PCP 
 
5. En cas de no complimentar adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s'entendrà automàticament que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en 
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aquest cas a demanar la mateixa documentació al licitador següent, d'acord a l'ordre 
establert per la classificació d'ofertes. 
 
6. Una vegada rebuda la indicada documentació, i qualificada aquesta per la Mesa,  
l’OC haurà d’adjudicar el contracte en el termini màxim de 5 dies següents al de la 
recepció de la documentació. 
 
7. Els termini global per acordar l'adjudicació és de 2 mesos, a comptar des del dia 
següent a l'obertura de les proposicions. 
En cas de no produir-se l'adjudicació dins el termini assenyalat, els licitadors tindran 
dret a retirar la seva proposició. 
 
8. Realitzada l’adjudicació del contracte, l’àrea jurídica i de contractació la notificarà 
a l’interessat, qui ve obligat a formalitzar el contracte en el termini que li indicarà a 
aquesta comunicació.  
 
9. Si el contracte no es formalitzàs en el termini indicat per causes imputables a 
l’adjudicatari, l’òrgan de contractació queda facultat per a efectuar nova adjudicació 
al següent licitador classificat. 
 
14. RECURS POTESTATIU CONTRA L’ADJUDICACIÓ 

 
1. Contra la resolució d’adjudicació podrà interposar-se per part dels licitadors no 
adjudicataris, Recurs Potestatiu front l’òrgan de contractació, o bé impugnar-lo 
directament front l’ordre jurisdiccional civil. 
 
Una vegada interposat, no podrà substanciar-se demanda civil fins que s’hagi resolt 
expressament, o s’hagi produït la desestimació presumpta del mateix. 
 
2. El termini per interposar-lo és d’un mes a comptar des de la data de publicació de 
l’acord d’adjudicació al perfil del contractant de l’IBISEC. 
 
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà d’un mes. 
 
3. La interposició d’aquest recurs, excepte en aquells casos que l’òrgan de 
contractació ho consideri necessari d’acord amb allò que estipula l’art. 117.2 de la 
Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(PACAP), no suspendrà els efectes derivats de l’acord d’adjudicació recorri’t. 
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4. Quant a la forma i contingut del recurs, s’estarà a allò que estipula l’art. 115 de la 
Llei 39/2015, PACAP 
 
5. Contra la resolució d’aquest recurs no es podrà interposar de nou el mateix recurs. 
 
6. Una vegada hagi passat el termini per interposar aquest recurs sense haver-ho 
formalitzat, el licitador que ho desitgi podrà demanar la devolució de la seva 
documentació general; la documentació tècnica i econòmica presentada no es 
retornarà, passarà als arxius de l’IBISEC. 
 
15. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. El contracte es perfecciona amb la seva formalització. Fins a la data de signatura, 
cap de les parts ha assolit dret o obligació recíproca alguna. 
2. El règim de formalització del contracte és el que s’indica a l’art. 30 de les IOC de 
l’IBISEC. 
3. En qualsevol cas, l’adjudicatari ve obligat a signar el contracte en el termini màxim 
indicat a la notificació d’adjudicació. Cas contrari, s’estarà a allò que s’ha indicat a la 
clàusula 13.9 PCP. 
 
16. PUBLICITAT I NOTIFICACIONS DEL PROCEDIMENT 
 
Tots els tràmits compresos a l’expedient de la licitació, inclusiu la formalització del 
contracte, seran objecte de publicació al perfil del contractant de l’IBISEC 
 
Per motius d’economia procedimental únicament es notificaran personalment (i 
sempre electrònicament) aquells tràmits que siguin susceptibles d’individualització. 
 
17. RENÚNCIA A LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE I DESESTIMENT DEL 
PROCEDIMENT 
 
En el cas que l'òrgan de contractació renunciï a celebrar un contracte per al qual hagi 
efectuat la corresponent convocatòria o decideixi reiniciar el procediment per a la 
seva adjudicació, ho notificarà als candidats o licitadors, d’acord amb allò que 
s’indica a la clàusula 16 d’aquests PCP, i als efectes de la clàusula 18 següent. 
 
18. NOVA ADJUDICACIÓ EN CAS DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE 
 
En aquests casos, s’estarà a allò que disposa l’article 32 de les IOC de l’IBISEC. 
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SECCIÓ IV. NORMES SOBRE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (NEC) 
 

19. ACTA D’INICI DE LES OBRES (AIO) 
 
1. L’Acta d’inici de les obres (AIO) és el document que fixa l’inici del còmput del 

termini d’execució del contracte. 
 
En el present contracte, l’AIO ha de subcriure’s necessàriament a l’inici del període 
vacacional escolar de l’estiu de l’any 2017. A aquests efectes, tant l’IBISEC com el 
contractista cuidaran de que la documentació necessària per a l’AIO estigui 
aprovada per a que les obres es puguin iniciar a dita data.  
 

2. L’AIO s’aixecarà en un acte convocat per l’IBISEC, amb assistència obligatòria del 
contractista i la direcció facultativa, en el que: 

 
a. Es realitzarà la comprovació del replanteig realitzat prèviament a la licitació.  

 
b. S’aportarà per part de l’IBISEC el document acreditatiu de l’aprovació dels 

següents documents, aportats prèviament pel contractista:  
 

- El programa de treball 

- El Pla de Seguretat i Salut 

- El Pla de Gestió de Residus, d’acord amb allò que estableix l’art. 5.1 del Reial 
Decret 105/2008, regulador de la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

- Altres requerits per la normativa vigent i l’objecte del contracte, si escau. 
 

2. Els documents abans esmentats hauran de complir amb els requisits indicats a la 
clàusula 20 d’aquests PCP i, en qualsevol cas, hauran d’haver-se lliurat a L’IBISEC per 
part del contractista en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la 
comunicació corresponent per part del responsable del contracte. 
 
Cas que el contractista excedís el termini per a la presentació de dita documentació, 
podrà ser objecte de les penalitzacions previstes a la clàusula 26. 
 
3. Una vegada lliurats els esmentats documents, l’IBISEC té un termini màxim de 10 dies 
naturals per a la seva revisió i aprovació. A aquests efectes, l’òrgan de contractació 
podrà introduir, en la resolució aprovatòria, modificacions o prescripcions 
determinades, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte. 



 
 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
EXPEDIENT DE DESPESA ORDINÀRIA PRESSUPOST IBISEC 
 
Aprovació per òrgan de contractació: 26/10/2016 
Informats per responsable de l’àrea jurídica i de contractació: 26/10/2016 
 

Página 24 de 69 
 

 
 
20. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER  A L’INICI DE LES OBRES 

 
1. Programa de treball 
 

D’acord amb allò que estableix l’art. 144 del RGLCAP, el contractista haurà de 
presentar un programa de treball, el qual s’haurà de remetre al òrgan de contractació i 
inclourà les següents dades: 
 

1. Ordenació en parts o classe d’obra de les unitats que integren el 
projecte, amb els seus amidaments. 

2. Determinació dels medis necessaris, tals com personal, 
instal·lacions, equips i materials, com expressió dels rendiments 
medis. 

3. Estimació en dies, dels terminis d’execució de les diferents obres u 
operacions preparatòries, equips o instal·lacions i dels d’execució 
de les diferents parts o unitats d’obra. 

4. Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la 
base de les obres u operacions preparatòries, equips i instal·lacions 
i parts o unitats d’obra a preus unitaris. 

5. Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
 
Una vegada aprovat el programa de treball,  s’incorporarà al contracte i es practicarà, si 
escau, el reajustament  corresponent. 
 
Cas que es donin les circumstàncies que així ho exigeixin (retards d’execució d’obra, 
suspensió ...), sota requeriment de l’IBISEC el contractista actualitzarà el Pla de 
Treballs, seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti l’IBISEC o la Direcció 
Facultativa, amb autorització expressa de l’IBISEC. 
 
Cas que el contractista no atengui aquest requeriment, l’IBISEC queda facultat per 
optar per aplicar penalitzacions per compliment defectuós del contracte, o bé no 
abonar al contractista les certificacions que s’emetin durant el període transcorregut 
entre la data del primer requeriment d’aportació del pla d’obres correctament 
actualitzat/adaptat a les circumstàncies concurrents, fins la seva corresponent 
autorització. 
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Quan en funció d’allò previst en aquests PCP, es modifiquin, augmentin o 
disminueixin les obres objecte del present contracte, es procedirà a la reprogramació 
de l’obra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvoluparà d’acord amb les 
directrius estipulades per l’IBISEC. 
 
En qualsevol cas, el pla d’obres s’haurà d’adaptar a les circumstàncies 
meteorològiques del moment de l’execució del contracte.  
 
D’aquesta manera, la presentació de l’oferta per part dels licitadors suposa la 
renúncia a reclamar, cas de ser adjudicatari, cap tipus d’indemnització ni –en 
principi- ampliació de termini per causes meteorològiques (especialment per pluges), 
entenent que els treballs, medis auxiliars i materials necessaris per a la correcta 
execució de les obres es consideren inclosos en el preu del contracte. 
 
Això no obstant, cas que es determini la necessitat de paralitzar o suspendre l’obra 
per motius justificats tècnicament, s’estarà al règim estipulat als presents PCP per 
aquests casos. 
 
2. Estudi de seguretat i salut 
 
D’acord amb allò que estableix l’art 7. RD 1627/1997, en aplicació de l’estudi de 
seguretat i salut o estudi bàsic cada contractista elaborarà un pla de seguritat i salut 
en el que s’estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 
 
En aquest pla s’inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 
contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi o estudi bàsic. 
 
En el cas de plans de seguretat elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat, les 
propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de 
les mateixes i que no podrà implicar disminució del import total. 
 
En relació als llocs de feina en l’obra, el pla de seguritat i salut constitueix el 
instrument bàsic d’ordenació de les activitats d’identificació i, en el seu cas, avaluació 
dels riscos i planificació de l’activitat preventiva. 
 
El pla de seguritat i salut podrà esser modificat pel contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
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modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però sempre amb la aprovació 
expressa de l’IBISEC. Qui intervingui en l’execució de l’obra, així com les persones u 
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que intervenen 
en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i de 
forma raonada, els suggeriments  i alternatives que estimin oportunes.  
 
El pla de seguritat i salut estarà a l’obra a disposició permanent de la direcció 
facultativa. 

  
3. Pla de gestió de residus 
 
D’acord amb allò que estableix l’art. 5.1 del RD 105/2008, la persona física o jurídica 
que executa l’obra estarà obligat a presentar a la propietat un pla que indiqui como 
duran a terme les seves obligacions amb els residus de construcció i demolició que es 
produeixin a l’obra, en particular les indicades en l’article 4.1 d’aquest RD 
 
El pla de gestió de residus ha de reflectir tot el previst a l’estudi de gestió de residus i 
que inclourà com a mínim les següents dades: 
 

1. Estimació de la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, dels residus 
de construcció i demolició que es generaran a l’obra. 

2. les mesures per a la prevenció de residus en l’obra. 
3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran 

els residus que es generin a l’obra. 
4. Les mesures per la separació dels residus en obra. 
5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge del residus 

de construcció i demolició. 
6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte. 
7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus. 

 
21. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
1. Caràcter de les obligacions 

 
Les obligacions que s’enumeren al punt 2 següent tenen el caràcter d’obligacions 
essencials del contracte, als efectes de les clàusules 26 i 38 PCP. El seu compliment 
adequat determina l’execució correcta del contracte, entès com a obligació de 
resultat conforme a la normativa vigent i a l’interès públic que es pretén colmar amb 
la licitació. 
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2. Enumeració de les obligacions 
 
a. Executar al seu risc i ventura l’obra contractada conforme al projecte licitat, dins el 
termini conferit i pel cost de l’oferta realitzada per a esdevenir adjudicataris, 
complint, a més, amb les obligacions a les que el propi contractista s’ha compromès 
amb la presentació de la seva oferta i, específicament les corresponents a adscripció 
de mitjans específics de personal, subcontractació i totes aquelles qualificades 
específicament com a essencials tant als PCP com al contracte. 
 
El risc i ventura no opera en els següents supòsits de força major, sempre i quan no 
existeixi actuació imprudent per part del contractista: 
 

- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, 

terratrèmols, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals 
marítims, inundacions i altres similars. 

 
- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris 

tumultuaris o alteracions greus de l’ordre públic. 
 
L’obligació principal d’executar l’obra conforme el principi de risc i ventura comprèn, 
com a mínim, les següents obligacions accessòries: 
 

 L’execució amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en aquest Plec 
de clàusules particulars, en el Plec de prescripcions tècniques i en el projecte que 
serveix de base al contracte, així com a les contingudes en la resta de documents 
contractuals; d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica del 
projecte donin al contractista, el director facultatiu de les obres i, si escau, el 
responsable del contracte, en l’àmbit de les seves competències.  

 

 El contractista està obligat a complir el termini d’execució del contracte, així 
com complir amb les fites temporals del Pla de Treballs entregat. 
 

 En relació als punts anteriors, cas que les obres s’hagin d’executar durant el 
període lectiu, el contractista haurà d’efectuar totes les actuacions adients per 
independitzar l’obra de l’ús educatiu, de conformitat a les directrius del 
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coordinador de seguretat i salut; sent al seu càrrec les despeses inherents a les 
circumstàncies dalt indicades. 

 

 Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de 
garantia, el contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir a la 
construcció, d’acord amb el que estableix l’art.167 del RGLCAP, i als efectes 
indicats a les clàusules 26, 39 i 40 d’aquests PCP. 
 
Si l’obra s’arruïna posteriorment a l’expiració del termini de garantia per vicis 
ocults de la construcció, a causa de l’incompliment del contracte per part del 
contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant 
un termini de quinze anys a comptar des de la recepció.  
 

 El compliment, sota la seva responsabilitat exclusiva,de les disposicions vigents 
en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, havent 
de tenir al seu càrrec el personal necessari per a la realització de l’objecte del 
contracte, respecte del qual tendrà, a tots els efectes, la condició d’empresari.  
 

 El compliment de les disposicions vigents en matèria de gestió de residus i donar 
compliment a les actuacions que exigeix la normativa esmentada, i n’haurà 
d’informar puntualment a la direcció de l’obra.  

 

 Seran responsabilitat del contractista els danys i perjudicis que durant l’execució 
o explotació de les obres es causin tant a l’IBISEC com a tercers per defectes i 
insuficiències tècniques del projecte, o pels errors materials, omissions i 
infraccions de preceptes legals o reglamentaris en què aquest projecte hagi 
incorregut i siguin imputables al contractista, a excepció dels defectes que es 
puguin apreciar que siguin conseqüència directa i immediata d’una actuació o 
ordre de l’IBISEC.  

 

 Serà obligació del contractista realitzar les obres de manera que es procuri 
evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu 
compte i càrrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es 
derivessin de l’execució de les obres alliberant a IBISEC de tota responsabilitat 
o reclamació que li fos exigida al respecte. 

 
Serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis 
adjacents, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests danys i 
perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. 
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 El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
subcontractistes, i en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de 
les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. 
 

 El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per 
tercers, abans de la seva recepció. 
 

 El contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, 
que li siguin imputables. 
 

 Si descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, IBISEC 
podrà prendre, a càrrec del contractista les mesures necessàries per evitar o 
reparar tals danys per manca de vigilància. 
 

 El contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les 
pertorbacions que es causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis 
de qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d’investigació 
prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar l’afectació a allò 
indispensable i projectar i programar l’oportuna substitució en el seu cas. 
 

 El contractista és responsable de senyalitzar les obres instal·lant, a costa seva, els 
senyals necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen 
els treballs i els punts de perill possible a causa de la marxa d’aquests, tant en la 
zona esmentada com en els límits i voltants. 
 
El contractista està obligat a instal·lar tota la senyalització exigida en les 
disposicions vigents o que indiqui el director facultatiu de l’obra, així com els 
cartells anunciadors de les obres, d’acord amb les especificacions tècniques que 
determini l’òrgan de contractació. 
 
El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre 
instal·lacions de senyals complementaris o modificació dels que hagi instal·lat.  

 
b.  El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a què 
tingui accés en ocasió de l’execució del contracte a què s’hagués donat el caràcter 
esmentat a aquest Plec o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de 
ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des 
del coneixement d’aquesta informació. 
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c.  En els casos en què la naturalesa de l’objecte del contracte ho permeti, l’IBISEC 
adquirirà la propietat intel·lectual del treball objecte del contracte des de l’inici, i són 
responsabilitat del contractista els perjudicis que es puguin derivar contra aquest dret de 
propietat per actuacions imputables a ell.  

 
d. En relació amb el cobrament de les certificacions, i a efectes del que disposa l’art. 
43.1 f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el contractista 
estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a renovar i a aportar a 
l’IBISEC el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració Tributària, cada sis 
mesos des de l’emissió de l’anterior certificat. 
 
e. Cas de que el contractista incorreixi en concurs de creditors, ve obligat a 
comunicar a l’IBISEC de manera immediata i, com a mínim: 
 

 Data d’obertura del concurs, amb assenyalament de l’Auto corresponent. 

 Identificació dels administradors concursals. 

 Règim d’administració de l’empresa, amb indicació expressa de si es troba 
suspesa o intervenida. 
 

Si es dóna aquesta circumstància, es procedirà a realitzar-se una reunió entre les 
parts, als efectes de determinar la viabilitat de la continuació del contracte, 
ponderant l’ interès públic motivador de la contractació, als efectes previstos a l’art. 
61.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i a la clàusula 38.2 d’aquests PCP. 
 
3. Incompliments 
 
L’incompliment per part del contractista de les obligacions que li són pròpies conforme 
aquests PCP i la normativa vigent aplicable, podrà comportar, en funció de la gravetat 
de l’incompliment i el perjudici a l’interés públic, l’aplicació de les corresponents 
penalitzacions o bé la resolució del contracte, d’acord amb allò que preveuen les 
clàusules 26 i 38 d’aquests PCP 
 
L’incompliment culpable de les obligacions essencials del contracte sempre conferiran a 
l’IBISEC la potestat de penalitzar o iniciar la resolució del contracte, prèvia tramitació 
dels procediments corresponents que hauran de contemplar, en qualsevol cas, 
l’audiència al contractista. 
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La ponderació de la gravetat de l’incompliment correspon a l’òrgan de contractació, 
previ el recaptament dels informes tècnics, jurídics i/o econòmics que consideri necessari 
per a la resolució d’inici del procediment en qüestió.  
 
La fixació definitiva del nivell d’incompliment s’efectuarà amb la resolució de finalització 
del procediment que es tramiti a l’efecte i, en qualsevol cas, després d’haver atorgat 
audiència al contractista i tenir en compte les seves al·legacions per a l’adopció de la 
indicada resolució  
 
22. DESPESES I IMPOSTS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA  

 
1. És a compte del contractista la despesa corresponent a la publicació dels anuncis 
corresponents en els Diaris Oficials, si aquestes publicacions han suposat un cost per 
IBISEC 
 
2. Tant en les ofertes presentades pels interessats, com en els pressuposts d’adjudicació, 
s’entenen compreses totes les taxes i imposts, directes i indirectes, i arbitris municipals 
que gravin l’execució del contracte, que aniran a compte del contractista, llevat de: 
 

 L’IVA que hagi de ser repercutit i suportat per l’Administració, que s’indicarà 
com a partida independent.  

 La taxa corresponent a la llicència municipal d’obres i l’ICIO que es devenguin. 
 
3. D’acord amb allò que estipula l’art. 153 del RGLCAP, es consideren també incloses 
en la proposició de l’adjudicatari i en el preu del contracte totes les despeses que resultin 
necessàries per a la correcta execució i acabat de qualsevol d’unitat d’obra objecte del 
contracte 
 
D’aquesta manera, tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris a 
aquests efectes es consideren inclosos al preu de cada unitat d’obra del projecte, encara 
que no hi figuressin especificats a la descomposició o descripció dels preus. 
 
Totes les despeses que siguin assimilables al concepte del RGLCAP de costos indirectes 
es consideraran sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte. 
 
4. Seran a compte del contractista els imposts, les taxes dels treballs facultatius de 
replanteig, les despeses de la realització d’assaigs i anàlisis de materials i unitats 
d’obra o d’informes específics sobre aquests, d’inspecció i de liquidació de l’obra i 
altres que siguin d’aplicació segons les disposicions vigents.  
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5. El límit màxim de les despeses a compte del contractista en relació amb la 
verificació dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra, ascendeix a una 
quantitat màxima equivalent a l’1 % del pressupost de l’obra, o a allò que es disposi en 
el projecte, llevat que s’indiqui un altre percentatge. 

 
Això no obstant, no tindran aquesta limitació i aniran íntegrament a compte del 
contractista les despeses derivades dels controls que sigui necessari realitzar com a 
conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra. 
 
6. Són a compte del contractista les despeses derivades de la senyalització de les obres, 
en els termes d’aquests PCP. 

 
7. Seran a compte del contractista les despeses derivades del subministrament elèctric 
utilitzat pel contractista durant l’execució de les obres.  
 
8. D’acord amb allò que estipula l’art. 5.7 del RD 105/2008, regulador de la producció 
i gestió dels residus de construcció demolició, el contractista, com posseïdor de 
residus, està obligat a assumir el cost de gestió de residus generat; i es compromet a 
atorgar l’aval que se’n deriva en els termes del punt G de característiques del 
contracte. 
 
9. Seran a compte del contractista les despeses generades per la possible 
compatibilització de les obres amb el curs escolar,  assumint totes les actuacions 
adients per independitzar l’obra de l’ús educatiu, conforme les instruccions de la DF, 
coordinador de seguretat i salut i responsable del contracte, si es dóna la figura. 
 
23. DIRECCIÓ DE L’OBRA, RESPONSABLE DEL CONTRACTE  I CAP D’OBRA DEL 

CONTRACTISTA 
 
1. L’IBISEC inspeccionarà, comprovarà i vigilarà la correcta realització de l’obra 
contractada mitjançant la direcció facultativa (DF) de la mateixa, emetent les ordres i 
instruccions corresponents a la contractista per mitjà del cap d’obra designat i acceptat 
per l’IBISEC, conforme als punts següents. 
 
2. El cap d’obra del contractista ha de ser la persona designada per aquest i acceptada 
per l’IBISEC en els termes indicats als presents PCP, esdevenint el seu nomenament una 
obligació contractual essencial per a l’adjudicatari l’incompliment de la qual pot 
comportar l’aplicació de les penalitzacions corresponents. 
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3. Cas que la persona designada com a cap d’obra i acceptada per l’IBISEC no porti a 
terme  les seves funcions de manera correcta (desatenent les ordres emanades de la DF o 
del responsable del contracte; no assistint a l’obra quan així ho requereixi l’execució de 
la mateixa, o situacions anàlogues que mostrin desassistència -en general- de les seves 
funcions), prèvia l’emissió del corresponent informe per part de la DF/RC,  l’IBISEC 
queda facultat per exigir a l’adjudicatari la designació d’una nova persona com a cap 
d’obra la qual haurà de ser acceptada, de nou, per IBISEC. 
 
En funció de la gravetat de l’incompliment de les tasques per part del cap d’obra, 
l’IBISEC podrà aplicar les penalitzacions corresponents com a compliment defectuós del 
contracte o bé, al tractar-se d’una obligació contractual essencial, instar la resolució del 
contracte. 
 
24. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
1. Sense perjudici de la direcció facultativa de les obres, i sempre que aquesta estigui 
formada per tècnics externs a l’IBISEC, l’OC podrà designar una persona física o 
jurídica, vinculada a l’ens contractant o externa a aquest, com a responsable del 
contracte, que en supervisarà l’execució i comprovarà que la seva realització s’ajusta a 
l’establert en el contracte, i adoptarà les decisions i donarà al contractista les ordres i 
instruccions necessàries a fi d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada.  
 
2. El responsable  del contracte és el que figura, si escau, en la portada d’aquest Plec, a 
qui correspon, per tant, la direcció i inspecció de l’execució del contracte, i pot ser 
auxiliat per col·laboradors que integraran l’equip de direcció. 
 
3. En els casos que la DF estigui formada per tècnics d’IBISEC, no s’anomenarà 
responsable del contracte. 
 
25.  PAGAMENT DEL PREU I ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS. FACTURA 
ELECTRÒNICA 
 
1. L’IBISEC expedirà mensualment, en els deu primers dies següents al mes a què 
corresponguin, les certificacions que comprenguin l’obra executada durant el període 
de temps esmentat, llevat que s’indiqui una altra periodicitat. 
 
2. D’acord amb allò que estableix la Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el Sector Público, el pagament de dites 
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certificacions es realitzarà  de MANERA OBLIGATÒRIA d’acord amb els següents 
procediments en funció de l’ import de la certificació emesa: 
 

IMPORT CERTIFICACIÓ TIPUS FACTURA REQUISITS FACTURA 

Inferior o igual a 5.000,00 
€ IVA inclòs 

Ordinària  1. Haurà d’adreçar-se a “INSTITUT 
BALEAR D’INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS EDUCATIUS ”,Edifici 
Naorte,  Bloc A, 3º piso, porta 8. 
Parcbit; Carretera de Palma-
Valldemossa km.7,4 Palma 07121, a 
l’atenció del Servei de Projectes, 
Obres, i Supervisió  
 
2. Haurà d’indicar expressament el 
CODI IBAN del contractista  
 
 

Superior a 5.000,00 € IVA 
inclòs 

Electrònica 1. Haurà de tramitar-se mitjançant el 
portal del Govern d’Espanya 
https://face.gob.es/es/  
 
2. El codi d’IBISEC per la tramitació 
de les factures electròniques és 
A04003715.  

 
3. NO s’acceptarà factura alguna que no compleixi amb els requisits assenyalats o no 
es tramiti pel procediment adequat. 
 
Cas que es detectessin deficiències o errades en la factura presentada, aquest fet es 
posarà immediatament en coneixement del contractista pel mitjan més àgil possible 
que possibiliti la constància de la seva recepció. S’exceptua d’aquesta obligació de 
notificació aquells supòsits previstos per a la factura electrònica, tal i com s’indica a 
la plataforma https://face.gob.es/es/. 
 
En aquests supòsits, el termini empleat pel contractista per a l’esmena de 
deficiències, suspendrà el termini per a la tramitació del pagament indicat al punt 
següent 
 

https://face.gob.es/es/
https://face.gob.es/es/
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4. Les factures degudament conformades, si escau, pel director de l’obra i, si escau, pel 
designat com a responsable del contracte, serà abonada el primer dia de pagament de 
l’IBISEC, transcorreguts 601dies a comptar des de la data d’expedició de factura 
correctament emesa. 
 
5. La data d’expedició de factura en cap cas podrà ser anterior a la data de 
conformitat de la certificació per part de l’IBISEC. 

 
6. El contractista podrà cedir a un tercer, per qualsevol dels mitjans establerts legalment, 
el seu dret a cobrar el preu del contracte, però perquè aquesta cessió tingui efectes, i 
l’IBISEC  expedeixi el manament de pagament a favor del cessionari, cal que recapti la 
seva conformitat mitjançant qualsevol instrument que així ho acrediti. 

 
7. Prèvia petició escrita del contractista, es podran realitzar abonaments a compte 
per les operacions preparatòries realitzades com a instal·lacions i provisió de 
materials i equips de maquinària pesada adscrits a l’obra, en la forma i amb les 
garanties previstes en la normativa de desenvolupament del  TRLCSP, estant subjectes 
a les condicions i requisits que, si escau, s’indiquin. 
 
8. En tot cas, i a efectes del que disposa l’art. 43.1 f) de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, el contractista estarà obligat, durant tot el període de 
durada del contracte, a renovar i a aportar a l’IBISEC el Certificat de Contractistes, 
emès per l’Administració Tributària, cada sis mesos des de l’emissió de l’anterior 
certificat. 
 
26. PENALITATS APLICABLES 
 
1. Generalitats 

 
Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix els 
presents PCP a l’IBISEC, aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les 
causes que s’indiquen al punt 2 d’aquesta clàusula. 
 
Les penalitzacions previstes en la present clàusula no substituiran la indemnització de 
danys i perjudicis i l'abonament d'interessos en cas de falta de compliment  per part 

                                                             
1 D’acord amb les conclusions de l’Informe 58/2010, de 23 de maig de 2011, de la Junta Consultiva 

del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/inf
ormes/Informes2011/58-10%2023-5%20FIN%20Abogacia.pdf  

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2011/58-10%2023-5%20FIN%20Abogacia.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2011/58-10%2023-5%20FIN%20Abogacia.pdf
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de l’empresa contractista de les obligacions dimanants del present contracte, atès 
que en determinats casos l'incompliment de les obligacions de l’empresa contractista 
pot causar danys perjudicis a l'IBISEC que no quedarien cobertes per les 
penalitzacions previstes en el present contracte. 
 
2. Tipologia 

  
a. Per incompliment del termini total  
 
Si l’obra es retarda per incompliment culpable del contractista, l’IBISEC té la facultat 
d’imposar una penalització econòmica, d’acord amb la següent fórmula.  
 

D=100x (tr/((100/15)tt)) 

 
Essent: 

tr: retard en el termini total, expressat en setmanes 
tt: termini de l’obra, expressat en setmanes 
 
b. Per incompliment de terminis parcials del Pla de Treballs 
 
D’acord amb el Pla de Treballs que s’haurà de lliurar necessàriament hi haurà una 
penalització per incompliment dels terminis parcials en ell establerts. Es mesuraran 
com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin 
hagut de certificar cada mes natural. 
 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre 
l’import acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs 
vigent en el moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta 
penalització es deduirà de l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de 
l’obra s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, 
si aquest fos el cas. 
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c. Per incompliment o compliment defectuós de redacció dels documents essencials 

per l’inici de l’obra  
 
D’acord amb allò que s’indica a la clàusula 19.2 dels PCP, el contractista té l’obligació 
de lliurar correctament els documents indicats a dita clàusula en els termes de la 
clàusula 20, en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la comunicació 

corresponent per part del responsable del contracte. 
 
Cas que el contractista es retardés en el lliurament d’aquesta documentació, l’IBISEC 
aplicarà una penalització de 300 € per a cada dia de retard fins l’entrega definitiva i 
correcta de tota la documentació. 
 
L’òrgan de contractació indicarà expressament a la resolució d’imposició de 
penalitzacions el moment de la seva aplicació. 
 
d. Per Incompliment o compliment defectuós del contracte.  
 
S’entendrà el contractista incompleix o compleix defectuosament el contracte quan 
s’acrediti que porta a terme accions i/o efectua omissions que contravenen les 
obligacions que li són pròpies conforme aquests PCP i la normativa vigent aplicable. 
 
Ateses les circumstàncies concurrents i la gravetat i importància de l’incompliment, 
prèvia consulta i informe tècnics, l’òrgan de contractació podrà imposar al 
contractista penalitats la quantia de les quals no podrà ser superior al 10% del VEC 
del contracte 
 
En particular, i sense que suposi una relació limitativa, s’entendran encaixats en 
aquest supòsits: 
 

 L’incompliment de les obligacions que són pròpies al cap d’obra designat i 
acceptat conforme la clàusula 23 PCP 

 L’adscripció d’un/a nou/va cap d’obra sense l’aprovació de l’IBISEC, en els 
termes de dita clàusula 23 

 L’incompliment de les condicions de subcontractació, en els termes fixats al 
contracte formalitzat. 

 La manca d’execució de les obres de reparació o manteniment durant el 
període de garantia estipulat. 
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En aquest darrer supòsit la penalització consistirà  en l’execució de la garantia 
definitiva prestada als efectes de procedir l’IBISEC a executar les feines 
necessàries per escometre aquestes obres 
 
El procediment específic per dur a terme aquesta actuació serà el següent: 

 
a. L’IBISEC comunicarà al contractista l’Informe emès pel servei tècnic 
corresponent, on es detallaran les deficiències detectades, la descripció de les 
feines a executar, i el seu termini d’execució. 
 
b. A la finalització de l’esmentat termini, l’IBISEC girarà visita tècnica de 
comprovació de les feines indicades a l’informe precitat, i emetrà informe de 
conclusió respecte l’execució de les mateixes. 
 
c. Si les tasques encomanades no s’haguessin executat, s’haguessin executat 
defectuosament, o parcialment, l’OC queda facultat per executar la garantia 
definitiva prestada per escometre els treballs necessaris. La resolució de l’OC a 
aquest respecte haurà de pronunciar-se, ateses les circumstàncies concurrents, 
sobre la procedència o no de la reposició de la garantia. 

 
3. Procediment general 
 

a. L’IBISEC notificarà al contractista resolució motivada d’inici d’expedient 
d’aplicació de penalitzacions, conferint-li un termini màxim de 3 dies hàbils 
d’audiència per a que al·legui el que consideri necessari. 
 
Una vegada exhaurit aquest termini, dictarà resolució finalitzadora del procediment 
en la que fixarà els termes de la penalització que finalment s’apliqui. 
 
b. Cas d'incompliment per part del contractista de la seva obligació d'abonament de 
la penalització, l’IBISEC podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda. 
 
27. CESSIÓ DEL CONTRACTE  

 
El contractista no podrà cedir els drets i obligacions referents a l’execució de l’obra 
derivats d’aquest contracte.  
 
Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics que es deriven de la 
contraprestació acordada, que precisarà de la prèvia conformitat de l’IBISEC 
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28. SUBCONTRACTACIÓ 

 
1. Les parts es sotmeten al règim jurídic de la subcontractació establert als articles 
227, 228 i 228 bis TRLCSP 
 
2. L’import total de les prestacions subcontractades no ha de superar el 60 % de 
l’import d’adjudicació del contracte 
 
Així les coses, cas que es detectin subcontractacions superiors a aquesta quantia, 
s’instarà a la contractista a que adopti les mesures correctores necessàries. Si 
aquestes no es fessin efectives, s’iniciaria el corresponent procediment de resolució 
contractual amb causa a l’incompliment culpable de la contractista de les obligacions 
essencials del contracte 
 
Per a modificacions de la subcontractació compromesa pel contractista amb la seva 
declaració annexa a l’oferta, s’estarà a allò que estipula l’article 227.2 c del TRLCSP 
 
4. En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del 
contractista que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront 
de l’IBISEC d’acord amb aquests PCP. 
 
El coneixement que l’IBISEC tingui dels subcontractes celebrats no alterarà la 
responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
5. El Contractista és el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes 
que participin en l’obra. Al respecte, una relació de funcions que li corresponen és la 
següent (relació no limitativa):  
 
- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les 

mancances de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a únic responsable 
enfront l’IBISEC i la Direcció Facultativa de la totalitat dels treballs. 

 
- Organització de l’abassegament i emmagatzematge dels materials. 
 
- Organització de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.) 
 
- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene. 
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- Subministrament de les dades requerides per la Direcció Facultativa dels industrials 
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat. 

 
- Vigilància de l’execució dels treballs dels industrials i resolució de les possibles 
interferències entre ells. 
 

29. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. SUPÒSITS  
 
1. D’acord amb allò que estipula l’art. 20.2 darrer paràgraf del TRLCSP, que 
determina la submissió dels contractes privats a la regulació establerta al Títol V del 
llibre I del TRLCSP, quant a la modificació de contractes, s’indica expressament que 
el present contracte podrà sotmetre’s a modificacions  
 
2. Aquestes modificacions només podran efectuar-se quan la DF o la direcció del 
contracte justifiquin suficientment qualsevol de les següents circumstàncies: 
 

a. Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que 
pretenen cobrir-se mitjançant el contracte a causa d'errors o omissions 
patits en la redacció del projecte o de les especificacions tècniques. 

 
b. Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes 

objectives que determinin la seva falta d'idoneïtat, consistents en 
circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o 
similars, posades de manifest amb posterioritat a l'adjudicació del 
contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la 
diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en 
l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques. 
 

c. Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació 
en els termes inicialment definits. 

 
d. Conveniència d'incorporar a la prestació avanços tècnics que la millorin 

notòriament, sempre que la seva disponibilitat al mercat, d'acord amb 
l'estat de la tècnica, s'hagi produït amb posterioritat a l'adjudicació del 
contracte. 

 
e. Necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques, 

mediambientals, urbanístiques, de seguretat o d'accessibilitat aprovades 
amb posterioritat a l'adjudicació del contracte. 
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3. En cap cas la modificació que es pretengui realitzar podrà alterar les condicions 

essencials de la licitació i adjudicació del contracte, i s’haurà de limitar a introduir les 
variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci 
necessària. 
 
S’entendrà que es produeix alteració de les condicions essencials de la licitació i 
adjudicació en els següents supòsits: 
 

a. Quan la modificació variï substancialment la funció i característiques 
essencials de la prestació inicialment contractada. 

 
b. Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el 

preu, tal com aquesta relació va quedar definida per les condicions de 
l'adjudicació. 

 
c. Quan per a la realització de la prestació modificada anés necessària una 

habilitació professional diferent de l'exigida per al contracte inicial o unes 
condicions de solvència substancialment diferents. 

 
d. Quan les modificacions del contracte igualin o excedeixin, en més o en 

menys, el 10 % del preu d'adjudicació del contracte; en el cas de 
modificacions successives, el conjunt d'elles no podrà superar aquest límit. 

 
4. La modificació del contracte no podrà realitzar-se amb la finalitat d'addicionar 
prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar l'objecte del 
contracte a fi que pugui complir finalitats noves no contemplades en la documentació 
preparatòria del mateix, o incorporar una prestació susceptible d'utilització o 
aprofitament independent.  
 
En aquests supòsits, haurà de procedir-se a una nova contractació de la prestació 
corresponent, en la qual podrà aplicar-se el règim establert per a l'adjudicació de 
contractes complementaris si concorren les circumstàncies previstes a les IOC de 
l’IBISEC 
 

En qualsevol altres supòsits, si fos necessari que la prestació s'executés en forma 

diferent a la pactada inicialment, haurà de procedir-se a la resolució del contracte en 
vigor i a la celebració d'un altre sota les condicions pertinents. Aquest nou contracte 
haurà d'adjudicar-se d'acord amb el que preveuen les IOC  de l’IBISEC. 
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30. MODIFICACIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE. PROCEDIMENT 

 
1. La modificació contractual haurà de contemplar les següents fites, que podran 
ajustar el seu iter a les característiques i circumstàncies particulars de cada cas, en 
funció, essencialment, de la part que insti el modificat 
 
 

 BLOC  d’ ACTUACIONS 1 

 
o Proposta de la part que pretengui la modificació contractual (IBISEC, 

director del contracte, DF, contractista, projectista), la qual, com a mínim 
haurà de justificar les necessitats de modificació, l’ interès general que 
determina la modificació, i l’expressió i justificació de que no es 
produeixen alteracions de les condicions essencials de la licitació i 
l’adjudicació, d’acord amb el que s’ha indicat anteriorment. 
 

o Audiència i informe del redactor del projecte, en el termini màxim de 3 dies 
a comptar des del requeriment efectuat per l’IBISEC.  

 
Aquest tràmit i l’anterior es podran unificar en cas de que la part que 
pretengui la modificació sigui la redactora del projecte. 

 
o Informe de la DF per a l’òrgan de contractació, on es recaptarà 

l’autorització a aquest per a la tramitació del modificat i al que s’adjuntarà 
proposta de projecte modificat. 
 
Aquest informe serà adreçat a l’OC mitjançant el responsable del 
contracte, el qual podrà efectuar les consideracions que consideri adients. 

 

BLOC  d’ ACTUACIONS 2 

 
o Audiència al contractista en el termini màxim de 3 dies hàbils per part de 

l’òrgan de contractació, als efectes de fixar els termes de la modificació del 
projecte proposades fins a la data.  
 
Cas de que la modificació comportés noves i/o diferents unitats a les 
recollides a projecte, els preus de les mateixes, sobre la base dels preus de 
mercat i ateses les circumstàncies de la licitació en particular (baixes, 
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millores), seran fixats contradictòriament entre l’IBISEC i el contractista 

d’acord amb allò que estipula la clàusula 32 d’aquests PCP. 
 

o Redacció definitiva del projecte, si escau, per haver-hi alteracions a la 
proposta de modificació després de l’audiència al contractista descrita 
anteriorment. 
 

o Informe de Supervisió del projecte. 
 

BLOC  d’ ACTUACIONS 3 

 
o Instrucció de l’expedient contractual del modificat, que, a la seva vegada, 

comporta: 
 

 Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, el que 
inclou l’aprovació de la despesa, la certificació d’existència o 
reserva de crèdit, si escau, l’aprovació definitiva del projecte, 
Informe de l’àrea jurídica i de contractació i l’adjudicació del 
modificat al contractista primitiu. 
 

 Reajustament de la garantia definitiva per part del contractista, 

per tal d’ajustar-la al nou import del contracte. 
 

o Formalització del contracte, data a partir de la qual s’entén perfeccionat el 
modificat. 

 
2. Quant a la suspensió temporal del contracte per a la tramitació d’un modificat, 
s’estarà a allò que resolgui l’OC a l’inici del procediment, en base a les propostes 
tècniques efectuades, a proposta del responsable del contracte. 
 
3. El document de formalització del contracte podrà definir específicament el 
procediment de modificació del mateix, que haurà d’ajustar-se sempre i en tot cas als 
paràmetres genèrics definits a la present clàusula i la següent. 
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31. MODIFICACIÓ ABREVIADA DEL CONTRACTE. PROCEDIMENTS 
 
1. Les modificacions abreviades del contracte es produiran quan l’entitat de la 
modificació realitzada al projecte primitiu sigui escassa i no requereixi la redacció 
d’un nou projecte. 
 
2. Si la modificació del contracte consisteix única i exclusivament en alteracions del 
nombre d’unitats realment executades sobre les previstes a les medicions del projecte, 
aquestes no requeriran la tramitació del procediment exposat a la clàusula 31sempre 
que no representin una despesa superior del 10% del preu del contracte primitiu; 
essent suficient la seva acreditació i comunicació a l’òrgan de contractació per tal de 
que en tingui coneixement . 
 
Si aquestes alteracions comporten un augment del pressupost de contracte, serà 
necessari el vist i plau del gerent als efectes d’indicar el crèdit a càrrec del qual 
s’abonaran. 
 
3. Si la modificació del contracte consisteix en l’execució necessària d’unitats d’obra 
no incloses al projecte o les característiques de les quals siguin diferents a les 
característiques determinades al projecte primitiu, sense que es requereixi la redacció 
de projecte modificat per la seva escassa entitat, aquestes modificacions hauran 
d’acreditar-se i comunicar-se a l’òrgan de contractació per tal de que les aprovi i 
quedin incorporades al projecte, mitjançant resolució motivada. 
 
En aquest cas, si la fixació dels nous preus comporta augment pressupostari, la 
resolució de l’OC haurà de indicar el crèdit a càrrec del qual s’abonaran. 
 
4. Cas que les circumstàncies així ho determinin, podran combinar-se alteracions dels 
amidaments de projecte amb l’execució de noves partides sempre i quan el 
percentatge total de modificacions operades no superi el 10% del VEC d’adjudicació.  
 
5. La formalització d’aquest tipus de modificacions serà potestativa, essent suficient 
l’annexió com addenda al contracte de la documentació acreditativa de dita 
modificació, que quedarà incorporada al mateix a tots els efectes. 
 
Això no obstant, qualsevol de les parts podrà instar la signatura de la mateixa. 
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32. LEGALITZACIÓ DE MODIFICACIONS DE CONTRACTE NO 

FORMALITZADES. 
 
1. En el marc d’allò que disposa la clàusula 62 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals del Contracte d’Obres (RD 3854/1970), les modificacions a l’obra que no 
estiguin degudament autoritzades (que no s’hagin tramitat en temps i forma 
establerts a les clàusules 31 i 33 d’aquests PCP i, en qualsevol, vagin en contra del 
TRLCSP), originaran responsabilitat del contractista, sense perjudici de la 
responsabilitat en la que podrien recaure els demés agents intervinents en la 
construcció.  
 
2. Excepcionalment, cas que per circumstàncies justificades de manera suficient, 
s’haguessin executat modificacions al projecte primitiu sense haver-se acudit als 
procediments establerts a les clàusules 31 i 33 d’aquests PCP, l’OC podrà acordar en 
resolució motivada la legalització de les actuacions realitzades de manera 
extemporània. 
 
2. En aquests casos, prèvia a la resolució de l’OC, el responsable del contracte haurà 
d’haver informat tècnicament sobre les  circumstàncies concurrents, indicant la causa 
de la manca de tramitació d’acord als PCP. 
 
3. Si aquesta legalització comporta augment pressupostari, la resolució de l’OC 
haurà de indicar el crèdit a càrrec del qual s’abonaran. 
 
4. La Resolució motivada de l’OC haurà de pronunciar-se sobre la recaptació de les 
responsabilitats que siguin procedents.  
 
33. TRÀMIT D’AUDIÈNCIA AL CONTRACTISTA. FIXACIÓ DELS TERMES DE 

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE. 
 
1. Tota vegada que l’OC compti amb una proposta de modificació de projecte en els 
termes expressats a les clàusules anteriors adreçarà -mitjançant el responsable del 
contracte o la DF- aquesta proposta al contractista als efectes de que, en el termini 
màxim de 3 dies hàbils, presenti, en audiència i única instància, les al·legacions o 
manifestacions que es considerin adients. 
 
2. El contractista ve obligat a acceptar les modificacions recollides a la proposta 
adreçada sempre que aquestes no superin el 10% del VEC d’adjudicació. 
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La manca d’acceptació d’aquesta proposta conferirà a l’IBISEC la potestat de 
resoldre el contracte signat, d’acord amb allò que estipula la clàusula 38 i 
concordants d’aquests PCP 
 
3. Cas que el modificat requerís la fixació de preus per la necessitat d’introduir unitats 
d’obra no incloses al projecte o les característiques de les quals siguin diferents a les 
característiques determinades al projecte primitiu, a l’audiència detallada al punt 1 
d’aquesta clàusula, les parts hauran de fixar de manera contradictòria els preus nous. 
 
Si el contractista no acceptés els preus plantejats l’òrgan de contractació podrà 
optar, en virtut de la modificació a realitzar, per contractar l’execució de tal unitats 
d’obra amb un altre empresari mitjançant el procediment corresponent en funció de 
la quantia, per resoldre el contracte, o bé executar-les directament si en té capacitat 
 
34.  SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE   
 
1. L’IBISEC podrà acordar de manera justificada la suspensió d’una determinada part 
o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla de 
treballs. 
 
2. Si la causa de la suspensió no és imputable al contractista, s’establiran de forma 
contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l’esmentada suspensió. 
No obstant això, si es pogués establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no 
incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, el contractista no podrà 
reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica 
 
3. En aquest cas, s’aixecarà una acta en què es consignaran les circumstàncies que l’han 
motivada i la situació de fet en l’execució. Així mateix, la suspensió donarà lloc a 
l’establiment d’un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produïts i 
augment del termini total d’execució d’obra, si aquests afecten el camí crític de les 
obres.  
 
4. La quantificació, si s’escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà 
excedir la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 6% / termini 
contractual de l’obra) euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, 
sense tenir en compte la primera quinzena. 
 
5. Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos des del pagament 
de la darrera factura conformada, el contractista tindrà dret a la resolució de la 
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contracta i a una indemnització del 6% de l’import d’execució material contractat de 
l’obra que resti per executar. 
 
35. RECEPCIÓ DE L’OBRA 
 
1. L’obra s’entendrà finalitzada pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat de 
la mateixa  de conformitat amb el que estableix aquest Plec, en el Plec de prescripcions 
tècniques i el projecte, i a satisfacció i conformitat de l’IBISEC. Aquesta  conformitat de 
es farà constar de forma expressa mitjançant la recepció de les obres en el termini 
màxim d’un mes des de l’acabament de l’obra, o en el termini que es determini en el 
contracte que es formalitzi.  

  
2. El contractista, amb una antelació de 20 dies, comunicarà per escrit a la direcció de 
l’obra i al responsable del contracte la data prevista per a l’acabament o execució del 
contracte, a l’efecte que es pugui recepcionar. 
 
3. A l’acte de la recepció, convocat per l’IBISEC, hauran de concórrer: 
 

 El designat per l’IBISEC com a responsable del contracte, si escau, i/o un 
facultatiu designat per l’IBISEC a aquest efecte 

 El facultatiu encarregat de la direcció de les obres 

 El contractista, assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu. 
 

4. Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el 
representant de l’IBISEC les donarà per rebudes, s’aixecarà l’acta corresponent i 
començarà, si escau, el termini de garantia. Així mateix l’acta haurà de comptar amb la 
validació del responsable de l’àrea econòmica de l’IBISEC. 
 
Aquesta validació consistirà en la comprovació de l’adequació de les certificacions 
emeses amb el pressupost d’execució d’obra; la qual cosa comprendrà, essencialment, 
tant les certificacions ordinàries, les corresponents a possibles millores al projecte, com 
possibles liquidacions i/o modificacions del contracte. 

 
5. Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar a l’acta, i el 
director n’assenyalarà els defectes observats i en detallarà les instruccions precises  i 
detallades a l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 
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6. Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin 
conformes, l’IBISEC, podrà procedir a la finalització i reparació en la forma que 
estimi oportuna, a compte i risc del contractista. 
 
En aquest supòsit, i als efectes de les responsabilitats del contractista per 
incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a data 
de conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què l’IBISEC es faci 
càrrec de les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord 
amb el paràgraf precedent, hagués concedit al contractista per a reparar els defectes 
observats. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les 
mateixes es troben aptes per a la seva recepció, als efectes de les responsabilitats del 
contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin 
procedents es considerarà com a data de conclusió de les obres, la que es plasmi a la 
definitiva acta de recepció.  
 
7. En qualsevol cas, el contractista té la obligació de comparèixer a l’acte de recepció 
convocat i subscriure l’adient acta en el sentit que sigui oportú. Així les coses, la 
incompareixença injustificada del contractista o la seva negativa a subscriure l’acta, 
comportarà que l’IBISEC tingui per rebudes les obres en l’estat en el que es trobin, amb 
les conseqüències previstes als paràgrafs anteriors. 

 
8. Tot el que s’ha exposat a aquesta clàusula ho és  sense perjudici de la responsabilitat 
del contractista durant el període de garantia, i de la responsabilitat contractual per vicis 
ocults de quinze anys. 
 
36. ENTRADA EN SERVEI (OCUPACIÓ) DE L’OBRA 

 
1. De manera excepcional, atesa la naturalesa i destí de les obres objecte de la present 
contractació ambdues parts convenen que l’IBISEC, cas que a la vista de la 
informació facilitada per la Direcció Facultativa o pel propi Contractista resulti que 
les obres no estaran totalment finalitzades a la data prevista al contracte, o, si escau, 
a la seva pròrroga, podrà acordar l’entrada en servei de l’edifici total o parcialment 
abans de la total finalització de les obres. 
 
En aquest cas, l’IBISEC comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, total o 
parcial, de l’edifici amb una antelació mínima de 10 dies naturals.  
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2. Ambdues parts convenen que l’entrada en servei de les obres no suposarà en cap 
cas  la recepció o finalització de les mateixes ni, per tant, donarà lloc a l’inici del 
còmput del període de garantia que s’estableixi al contracte. Així mateix, l’entrada en 
servei de les obres en els termes establerts en la present clàusula no limitarà ni 
modificarà la facultat de l’IBISEC d’aplicar al contractista les penalitzacions per 
incompliment parcial o global dels terminis d’execució que, en el seu cas, 
corresponguin. 
 
3. El contractista no podrà facturar ni reclamar a l’IBISEC cap tipus d’extracost, 
compensació, indemnització ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu 
de l’entrada en servei de les obres en els termes previstos en la present clàusula. 
 
4. Cas que transcorreguts tres mesos des de la data de l’acta d’entrada en servei o 
d’ocupació de l’obra no s’hagués produït la recepció de les obres per causa no 
imputable al contractista, aquest podrà interessar de l’IBISEC que la garantia quedi 
reduïda a la seva meitat i que comenci a comptar el període de garantia. 
 
5. L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres 
ni eximirà al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el 
previst per la recepció de les obres. No obstant això, la ocupació de les obres exigirà 
en tot cas, la mateixa validació per part de la direcció econòmico-financera de 
l’IBISEC que per la recepció i així es farà constar a l’Acta d’ocupació que s’aixequi. 
 
37. CERTIFICACIÓ FINAL I LIQUIDACIÓ   
 
1. Dins el termini de tres mesos a comptar des de la data de l’acta de recepció, l’òrgan 
de contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà 
abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte. 
 
2. En el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia a què es 
refereix la clàusula 39, el director facultatiu de l’obra redactarà, d’ofici o a instància del 
contractista o de l’IBISEC, un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el 
director formularà, en el termini d’un mes, la proposta de liquidació, que serà notificada 
al contractista perquè en doni conformitat o manifesti les objeccions que estimi 
oportunes. L’òrgan de contractació haurà d’aprovar la liquidació i haurà d’abonar, si 
escau, el saldo que en resulti.  
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38. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

1. Generalitats. 

  
Tant l’IBISEC com el contractista estan facultats per a instar la resolució del contracte 
cas de que es donin les causes enumerades als punts 2 i 3 d’aquesta clàusula.  
 
2. Causes de resolució al·legables per L’IBISEC  
 
a. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista sempre que els seus hereus o 

successors no poguessin continuar amb el contracte; o bé, que de poder 
continuar amb el mateix, es produís un retard considerable en l’execució del 
contracte que comportés lesió objectiva a la consecució dels interessos públics 
que amb l’execució del contracte es pretenen assolir 
 

b. L’extinció de la personalitat jurídica de l’empresari. 
 
c. La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment. 

En cas de concurs, s’estarà al que disposa l’art. 61.2 de la Llei 22/2003, de 9 de 

juliol, Concursal, i a allò que s’ha indicat a la clàusula 21.2 e d’aquests PCP. 
 

d. L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total 
d’execució de les obres, sempre que la demora excedeixi de 6 mesos, o 
l’incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla 
de Treballs s’evidenciï la impossibilitat de finalitzar l’obra dins del termini total 
assenyalat anteriorment. 
 

e. Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències 
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les 
obres. 
 

f. L’incompliment del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en el 
Sector de la Construcció. 
 

g. L’incompliment greu de les condicions essencials del contracte estipulades, tal i 
com s’indica  a la clàusula 21.3 dels PCP i concordants. 
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A aquests efectes, la imposició prèvia de penalitzacions opera com a medi 
acreditatiu d’incompliment greu per part del contractista. 

 
h. Sempre que es plantegi la necessitat de modificar el contracte, per impossibilitat 

d’executar l’obra en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa de 
producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executan-se en 
aquests termes, i tal modificació provoqui alteració de les condicions essencials 
de licitació i adjudicació, conforme a allò que s’ha estipulat a la clàusula 30 
d’aquests PCP 
 

i. El mutu acord amb el contractista. 
 
3. Causes de resolució al·legables pel contractista 
 
a. La manca injustificada de pagament de les factures presentades per l’empresa i 

conformades per l’IBISEC per un termini superior als sis mesos, a comptar des del 
termini de 60 dies del que disposa l’IBISEC per efectuar el pagament contra 
factura. 

b. La suspensió del començament de les obres per termini superior a sis mesos per 
part de l’IBISEC, a comptar des de la comunicació formal de suspensió. 
 

c. La no formalització del contracte en un termini superior a sis mesos des de 
l’adjudicació definitiva del contracte, per causa imputable a l’IBISEC. 
 

d. La suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per 
l’IBISEC. 
 

e. Quan es plantegi la necessitat de modificar el contracte, per impossibilitat 
d’executar l’obra en els termes inicialment pactats, i tal modificació provoqui 
alteració de les condicions essencials de licitació i adjudicació, conforme a allò 
que s’ha estipulat a la clàusula 30 d’aquests PCP 

 
f. El mutu acord amb l’IBISEC 
 
4. Procediment 
 
La resolució del contracte exigirà, llevat dels supòsits de resolució anteriors al 
començament de les obres, l’adopció del següent procediment, que haurà d’adaptar-
se a les circumstàncies i causes concurrents: 
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a. Resolució d’inici de l’expedient de resolució contractual de l’òrgan de 

contractació, a la que haurà de posar-se de manifest les circumstàncies 
concurrents i la causa de resolució al·legada. 
 

b. Informes jurídics i tècnics que avalin la procedència d’adoptar aquesta resolució 
 

c. Notificació d’aquesta resolució al contractista, atorgant un termini d’audiència de 
5 dies hàbils per a que manifesti el que consideri adient. 
 
Cas que es proposi la execució de la garantia, s’ha de donar audiència en el 
mateix termini a l’entitat avalista. 
 

d. Resolució definitiva de l’òrgan de contractació de resolució contractual, a la que 
s’haurà de determinar amb claredat els efectes de la mateixa. 

 
5. Efectes de la resolució. 
 
a. Es procedirà a ordenar la recepció de les obres en el estat en el que es trobin a la 

data de la resolució.  
 
A aquesta recepció s’indicarà expressament, i com a mínim: 
 

 L’obra objecte de recepció positiva, inclusiu la que quedi pendent de 
certificar que es consideri aprofitable, si és el cas. 

 L’obra objecte de recepció negativa; que podrà implicar l’ordre de 
demolició/retirada per part de la contractista de l’obra que no s’accepti, o 
bé la seva valoració per a efectuar el corresponent còmput del saldo de 
liquidació que es realitzi. 

 Si es dóna el cas, la detecció i identificació de danys i perjudicis 
ocasionats. 

 El règim d’abonament –o no- dels acopis que estiguessin a obra, conforme 
la normativa vigent. 

 
b. La recepció dalt indicada comportarà l’emissió de certificació de liquidació de les 

obres per resolució contractual, la qual s’haurà d’emetre en el termini màxim de 3 
mesos a comptar des de l’acta de recepció indicada al punt a anterior. 
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c. Amb independència de l’anterior, el contractista estarà obligat a abandonar 
l’obra en un termini no superior a un mes des de la notificació de la resolució, 
sense que ni l’existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de 
liquidació de l’obra puguin ésser al·legats per no abandonar-la en aquest termini. 
 
Des d’aquest moment l’IBISEC podrà continuar les obres immediatament pel 
procediment que estimi més convenient. 
 

d. L’IBISEC farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i 
perjudicis causats i siguin imputables al contractista, notificant a aquest la 
pertinent relació i liquidació d’aquests danys i perjudicis sense detriment del dret 
de l’IBISEC de reclamar al contractista l’excés que eventualment no restés cobert 
per l’import de la garantia, sense perjudici del dret del contractista a exercitar les 
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació 
comunicada. 

 
39. TERMINI DE GARANTIA  
 
1. L’objecte del contracte quedarà subjecte al termini de garantia que s’indica al punt D 
de la portada d’aquests PCP. 
 
Aquest termini serà comptador des de la data de recepció de les obres, i durant el 
mateix l’IBISEC podrà comprovar que la feina feta s’ajusta a allò que s’ha contractat i a 
allò que s’ha estipulat en aquest Plec i en el projecte d’obres.  
 
2. Durant aquest termini el contractista serà responsable d’executar en l’obra tota 
classe de correccions i reparacions que l’IBISEC consideri necessàries per a que 
aquestes obres compleixin totalment a la fi del període de garantia les condicions del 
projecte i execució. Serà, a més, responsable de la conservació de les obres i 
instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 
 
40.  DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA  
 
1. Acomplertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 
responsabilitats que s’hagin d’exercitar sobre la garantia definitiva, i transcorregut el 
període de garantia, si escau, se’n dictarà acord de devolució o cancel·lació, amb 
l’informe previ favorable del responsable del contracte. 
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2. Transcorregut el termini d’un any des de la data d’acabament del contracte sense que 
la recepció formal hagi tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedirà, 
sense més demora, a la devolució o cancel·lació de les garanties, sempre que no s’hagin 
produït les responsabilitats a les que es refereix l’art. 27 de les IOC de l’IBISEC. 
 
41. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ 

 
1. La contractació que s’ha de dur a terme es tipifica com a contracte d’obres de 
caràcter privat, de conformitat amb el que estableixen els articles 6 i 20 del TRLCSP, i 
queda sotmès, quant a la seva preparació i adjudicació, per les seves normes 
específiques, a la llei esmentada, així com al RGLCAP, al Plec de clàusules 
administratives generals vigent i a les clàusules contingudes en aquest Plec de clàusules 
administratives particulars; quant als efectes i extinció del contracte s queda subjecte a 
la legislació civil i mercantil. 
 
Sense perjudici d’això, en les matèries relatives a l’execució de les obres es prendran en 
consideració, quan a la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin 
regulades per l’esmentada legislació civil i mercantil ni per aquest Contracte, les 
normes que regeixen per l’execució d’obres públiques. 

 
Així mateix, seran d’aplicació les altres disposicions estatals que regulen la contractació 
del sector públic, i les dictades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el 
marc de les competències respectives. 

 
2. La jurisdicció competent, segons allò que disposa l’art. 21 del TRLCSP, serà la civil. 

 
42. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 

D’acord amb allò que preveu la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal (LOPD) i la normativa que la complementa i desenvolupa, 
es posa en coneixement dels licitadors: 
 
1. Que les dades personal dels licitadors seran incorporades a un fitxer de dades de 

caràcter personal del que és responsable l’INSTITUT BALEAR 
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS (IBISEC). La 
finalitat del fitxer és permetre la gestió dels procediments de licitació per a la 
contractació de subministraments, serveis i obres.  
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2. Que dites dades només seran comunicades a tercers en compliment de les 
obligacions legals vigents o amb el previ consentiment dels licitadors. 

 
3. Que podran exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

previstos a la LOPD, mitjançant remissió d’escrit acompanyat d’una còpia del 
DNI de l’interessat adreçat a Ctra. Valldemossa km. 7,4, PARCBIT, Edifici Naorte, 
Bloc A, 3º piso, porta 8, Palma de Mallorca (Illes Balears). 
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ANNEX 1 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE REQUISITS DE CAPACITAT  I 
SOLVÈNCIA 
 
 
 …………………………………………………….., amb DNI-NIF núm. ................................., 
domiciliat/da a .................................., CP ........................, i telf núm. ....................... en 
nom i representació de l’entitat ........................................, la qual té el CIF núm. 
.................................. 
 
Amb la finalitat de participar en el procediment per a l’adjudicació del contracte .......... 
 
DECLAR: 
 
1. Que complesc / Que l’empresa que represent compleix els requisits de capacitat i 
representació exigits en aquest Plec, i que, en cas que en aquest Plec s’exigeixi solvència o 
classificació, jo / l’empresa que represent (Indicau el que correspongui): 
 

a)  Dispòs / Disposa de la solvència exigida. 

b)  Dispòs / Disposa de la classificació exigida. 

c)  He / Ha sol·licitat la classificació abans de l’acabament del termini de presentació 
d’ofertes i estic / està pendent d’obtenir-la. 
 

En cas que, sent exigible la classificació, el licitador hagi declarat que està pendent de 
classificació, si l’ha sol·licitada abans d’acabar el termini de presentació d’ofertes, la Mesa de 
Contractació li ha de requerir que esmeni aquesta circumstància en el termini que estableix la 
clàusula 13. d’aquests PCP. L’esmena pot consistir a presentar una declaració en la qual 
manifesti que ha obtingut el certificat corresponent de classificació expedit per la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa, o a presentar aquest certificat. 
 
Que em compromet, en cas que la proposta d’adjudicació recaigui a meu favor / a favor de 
l’empresa que represent, a presentar, prèviament a l’adjudicació del contracte, els documents 
acreditatius de la meva capacitat solvència en els termes exigits al punt E de característiques 
del contracte, la clàusula 3 i l’annex 2 d’aquests PCP. 

 
2. Que no estic incurs / Que ni la persona física/jurídica que represent ni els seus 
administradors o representants estan incursos en cap dels supòsits a què es refereix l’article 
60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, ni a cap dels supòsits a què es refereixen la Llei 2/1996, de 19 de 
novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat 
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Autònoma de les Illes Balears, i el seu Reglament, aprovat pel Decret 250/1999, de 3 de 
desembre. 
 
3. Que estic / Que la persona física/jurídica que represent està al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 
 
4. Que dispòs / Que l’empresa que represent disposa de l’habilitació empresarial o 
professional exigida per dur a terme l’activitat o la prestació objecte del contracte 
 
5. Que jo / Que l’empresa que represent (Indicau el que correspongui): 
 

a)  No pertany a cap grup d’empreses. 

b)  Pertany al grup d’empreses denominat: ........................................................... 
……………………………………………………………………………………….. 
I que: 

 No es presenten a la licitació altres empreses del grup que estan en algun dels 
supòsits de l’article 42.1 del Codi de comerç. 

 Es presenten a la licitació altres empreses del grup que estan en algun dels supòsits 
de l’article 42.1 del Codi de comerç, en concret, les empreses següents: 
…………………………………………… 

 
 

………………, …….. de ................................ de ............ 
 

(lloc, data i signatura del licitador) 
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ANNEX 2 

 
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’APTITUD DEL LICITADOR  PER A ESDEVENIR 
ADJUDICATARI 
 
1. Acreditativa de la capacitat jurídica (Cl. 3.2 PCP) 
 
a. Quan es tracti d’un empresari individual ha de presentar el DNI, NIF o, si escau, el 

passaport. 
 

b. Si es tracta d’una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF/CIF de l’empresa i 
l’escriptura de constitució, i/o modificació, si escau, adaptada degudament a la llei i 
inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la 
legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho és, haurà de presentar l’escriptura o el 
document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en el qual constin 
les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en el registre públic 
corresponent.  
 
Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva 
capacitat d’obrar mitjançant certificació d’inscripció en un dels registres professionals o 
comercials que s’indiquen en la normativa de desenvolupament de la LCSP. A més, hauran 
d’acreditar que es troben habilitades per realitzar la prestació que constitueix l’objecte del 
contracte, d’acord amb la legislació de l’Estat en el qual es trobin establertes, quan l’estat 
esmentat exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització.  
 
La resta d’empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant 
informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’estat corresponent o 
l’Oficina Consular en l’àmbit de la qual s’ubiqui el domicili de l’empresa. Així mateix, 
hauran d’aportar informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola relatiu 
al fet que l’estat de procedència admet, al seu torn, la participació d’empreses espanyoles en 
la contractació amb l’Administració, en forma substancialment anàloga. També hauran 
d’acreditar la tinença de sucursal oberta a Espanya, la designació d’apoderats o 
representants per a les seves operacions i la inscripció en el Registre Mercantil. 
 
En el cas d'empreses estrangeres, s’haurà de presentar una declaració de submissió a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències 
que directa o indirectament derivessin del contracte amb renúncia, si escau, del fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador; tot això, sense perjudici de 
la possible submissió a arbitratge prevista en el contracte.  
 

c. L’acreditació de la representació, quan s’actuï mitjançant representant. 
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Quan el licitador actuï mitjançant representant, haurà d’aportar el DNI del representant i el 
document fefaent acreditatiu de l’existència de la representació i de l’àmbit de les seves 
facultats per licitar i contractar, degudament inscrita, si escau, en el Registre Mercantil.  
 
Aquest document ha d’estar validat pel Servei Jurídic de l’òrgan de contractació, per 
qualsevol altre òrgan de contractació de l’Administració del Govern de les Illes Balears o per 
la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
2. Acreditativa de la solvència econòmica i tècnica  (Cl. 3.3 PCP) 
 
L’acreditació de la solvència econòmica i tècnica o professional, en els termes expressats al 
punt E d’aquests PCP, aportant la documentació indicada a aquest punt i complimentant els 
annexos corresponents 
 
Les unions temporals d’empresaris hauran d’acreditar individualment els requisits de solvència 
econòmica i tècnica 
 
3. Especialitats de presentació de la documentació 
 

a. La presentació del certificat d’estar inscrit en el ROLECE i/o el Registre de Licitadors i 
Empreses Classificades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears eximirà el licitador 
d’aportar la documentació relativa a la personalitat i representació, sempre que la 
representació sigui la mateixa que consta en el certificat aportat, i el certificat de 
classificació, sempre que en el certificat del Registre consti la classificació referida a l’objecte 
del contracte o, si escau, la documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i 

tècnica, llevat de la documentació específica que hagi de ser aportada en qualsevol cas.  
 
b. No serà necessari que es presenti aquesta documentació quan aquesta obri en poder del 

IBISEC, sempre que els licitadors indiquin de forma clara, precisa i inequívoca l'expedient 
en el qual es troba la meritada documentació, així com que declarin que la mateixa es 
troba vigent, d'acord amb l'annex 7  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=IBISEC
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ANNEX 3.1  
 
(Aquest annex és podrà presentar amb el format que consideri el licitador més adient; si bé els camps 
dels quadres indicat a sota s’han de complimentar obligatòriament per a cadascun dels 10 darrers 
anys) 

 
DECLARACIÓ DE RELACIÓ D'OBRES EXECUTADES ELS DARRERS 10 ANYS 
 
D. …………………………………………………….., amb DNI-NIF núm. ................................., 
domiciliat/da a .................................., CP ........................, i telf. núm. ....................... en 
nom i representació de l’entitat ........................................, la qual té el CIF núm. 
.................................. 
 
DECLARO 
 
Que l’empresa que represento ha executat les següents obres els darrers 10 anys, a les que 
adjunto els corresponents certificats de bona execució conforme a l’annex 3.2 d’aquests PCP: 
 
Any 2015 
 

Objecte obres Import de les obres 
(IVA inclòs) 

Núm. Certificat bona 
execució 

   

   

   

 

Import anual acumulat any 2015  

 
Any 2014 
 

Objecte obres Import de les obres 
(IVA inclòs) 

Núm. Certificat bona 
execució 

   

   

   

 

Import anual acumulat any 2014  

 
.......................... 
Palma, ............ de ............. de 20 
 
(Lloc, data i signatura del licitador) 
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ANNEX 3.2 
 
INSTRUCCIONS I NORMES DE CONFECCIÓ I PRESENTACIÓ DELS CERTIFICATS DE 
BONA EXECUCIÓ. 
Els certificats que no compleixin els requisits exigits NO SERAN ADMESOS i, per tant, no 
s’entendrà justificada l’execució de l’obra indicada al llistat, als efectes de calcular la 
solvència tècnica. 
 
1. S'utilitzarà numeració correlativa per al conjunt de certificats enviats en l'expedient, 
indicant-se la mateixa també en la columna corresponent de l’annex 3.1. 
 
2. Els certificats expedits a favor dels contractistes principals hauran d'estar signats pel 
Director de les obres. Els expedits a favor de les empreses subcontractistes hauran d'estar 
signats pel tècnic titulat del contractista principal responsable de les obres. 
En el primer cas, si els tècnics actuessin al servei de les Administracions Públiques, s'indicarà 
a més el càrrec i Organisme al que estiguin adscrits; si actuessin al servei d'entitats privades, 
s'indicarà la seva titulació, núm. de col·legiat i Col·legi on estiguin inscrits. 
 
3. Els certificats, a més de signats conforme s'indica en a l'apartat anterior, hauran d'estar 
segellats i confirmats amb el vistiplau de l'entitat contractant, de la següent manera 

a. Si l'entitat contractant fos un Organisme públic, els certificats estaran confirmats 
amb el vistiplau de la dependència que assumeixi les competències en matèria de 
contractació o, si escau, pel superior jeràrquic de qui depengui el signant. 

b. Quan els certificats es refereixin a obres de promoció pròpia o estiguin expedits per 
socis o per tècnics al servei de l'empresa, hauran d'estar visats pel Col·legi Oficial al 
que pertanyi el tècnic signatari. 

c. Si l'entitat contractant fou una persona física, a més de signar, s'indicarà el seu DNI 
4. Quan els certificats es componguin de diverses fulles han de signar-se, segellar-se i rubricar-
se totes elles. 
 
5. D’acord amb allò que preveu l’article 76.1 a del TRLCSP, els certificats hauran d'expressar 
si les obres executades es realitzaren d’acord amb les normes que regeixen la professió i si es 
portaren a bon terme, i hauran de detallar de manera suficient els següents camps: 

a. Objecte de les obres. 
b. Import d’adjudicació i, si escau, de les possibles modificacions. 
c. Dates d’execució de les obres (Data d’inici i data final) 
d. Lloc d’execució. 

6. Quan les obres hagin estat realitzades en unió temporal d'empreses, els certificats de les 
mateixes hauran de reflectir els percentatges de participació de cada empresa, a més 
d'aportar còpia fefaent de l'escriptura de constitució de la UTE 
7. Si les obres a justificar han estat realitzades en qualitat de subcontractista per a una unió 
temporal d'empreses, en el certificat que les acrediti s'expressarà què empreses són les 
integrants de la UTE 
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ANNEX 4.1  
DESIGNACIÓ DEL CAP D’OBRA 
 
 
D. …………………………………………………….., amb DNI-NIF núm. ................................., 
domiciliat/da a .................................., CP ........................, i telf. núm. ....................... en 
nom i representació de l’entitat ........................................, la qual té el CIF núm. 
.................................. 
 
En cas de ser adjudicatari del contracte d’obres de ........................... 
 
 
DECLARO  
 
Que estic plenament assabentat del contingut de la clàusula 23 –i concordants- d’aquests 
PCP, per la qual cosa 
 
1. Designo a D/Dª ....................................................................., amb DNI 

............................., i titulació ............................................................. *, per tal de que 
sigui el cap d’obra de l’esmentada actuació  
 

2. Cas que sigui necessari efectuar un canvi en la persona designada, em comprometo a 
designar de manera immediata a un/a nou/va cap d’obra que compleixi els requisits 
exigits* per IBISEC, tot notificant aquest fet a la persona responsable del contracte 

 
 
Als efectes indicats, acompanyo a aquesta declaració: 
 
1. Títol de la persona designada (còpia acarada) 
2. CV de la persona designada 
  
 
 
Palma, ............ de ............. de 20 
 
 
(Lloc, data i signatura del licitador) 
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ANNEX 4.2. 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CAP D’OBRA DESIGNAT 

 
 
D. …………………………………………………….., amb DNI-NIF núm ................................., 
domiciliat/da a .................................., CP ........................, de professió .........................., i 
designat per l’empresa ..........................................., com a cap d’obra del contracte d’obres 
de ............................ 
 

Als efectes indicats a la lletra E i clàusules 3, 23 i concordants dels PCP 
 
DECLARO  
 
1. Que estic plenament assabentat del contingut de la clàusula 23 –i concordants- d’aquests 
PCP 
 
2. Que durant la meva trajectòria professional he actuat com a cap d’obra en les següents 
obres: 
 
 

Any/Data/ període 
temporal 

Objecte obra Import obra Promotor 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
Palma, ............ de ............. de 20 
 
 
(Lloc, data i signatura del declarant) 
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ANNEX 5 
 
DECLARACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ  
 
D. …………………………………………………….., amb DNI-NIF núm. ................................., 
domiciliat/da a .................................., CP ........................, i telf. núm. ....................... en 
nom i representació de l’entitat ........................................, la qual té el CIF núm. 
.................................. 
 
DECLARO 
 
 
Als efectes tots els efectes previstos a la clàusula 28 i concordants d’aquests PCP, assumint el 
caràcter d’obligació essencial del contracte del que declaro 
 

 No efectuaré subcontractació durant l’execució del contracte 
 

 Sí efectuaré subcontractació durant l’execució del contracte, en els següents termes i amb 
el límit màxim del 60 % de la meva oferta: 
 
 

Indicació part contracte 
subcontractada 

Indicació nom  
subcontractista 

Percentatge 
subcontractació 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 

Palma, .......... de .................... de ................. 
 
 

(lloc, data i signatura del licitador) 
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ANNEX 6 
 

CONSENTIMENT DEL LICITADOR  PER A QUE L’IBISEC RECAPTI TELEMÀTICAMENT 
DADES CORRESPONENTS A LA SEVA CAPACITAT I SOLVÈNCIA 
 
D. …………………………………………………….., amb DNI-NIF núm. ................................., 
domiciliat/da a .................................., CP ........................, i telf. núm. ....................... en 
nom i representació de l’entitat ........................................, la qual té el CIF núm. 
.................................. 
 
 
AUTORITZO 
 
A l’àrea competent per a tramitar la licitació i adjudicació de l’expedient 
...................................................,  per a obtenir directament per mitjans telemàtics la 
informació/dades necessaris per a comprovar els requisits de capacitat i solvència exigits per 
la normativa vigent (TRLCSP i IOC de l’IBISEC) per a concórrer com a licitador a dit 
expedient de contractació. 
 
 
 
........................., a ......... de ............. de 20 
 
 
 
FIRMA I DNI 
 
 
 
 
 
 
----S’entendrà que no s’autoritza l’obtenció de les dades si no es complimenta correctament 
aquest apartat, tenint el licitador l’obligació d’aportar la documentació necessària als efectes 
dalt indicats------ 
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ANNEX 7 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIGÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ APORTADA 
A ALTRES LICITACIONS CONVOCADES PER  L’IBISEC 
 
 
 
 
D/Dª......................................................................., amb DNI ..............................., en 
nom i representació de l’entitat ................................................................, domiciliada 
en..........................................................................................., localitat.............................. 
....................................., amb CIF núm. ..................................., en la meva qualitat  de 
........................................................(administrador únic, adm. solidari, adm. mancomunat, 
apoderat...) 
 
 
DECLARO  
 
Que la documentació general aportada per l’empresa que represento a la licitació convocada 
per l’IBISEC núm. ............................, para la execució de les obres de 
......................................................................, es correcta i està plenament vigent a data 
d’avui, pel que els sol·licitem es remetin a la mateixa per a la qualificació de la documentació 
necessària per a esdevenir adjudicataris en els termes de la clàusula 13 dels PCP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Palma de Mallorca, a ............ de ................................. de 200 
 

(Lloc, data i signatura del licitador) 
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ANNEX 8 
OFERTA ECONÒMICA 
 
 ..………..………………………………………………………………………….. (nom i llinatges), amb 
DNI …………………………., amb domicili a ……………………………………………, c/pl. 
…………………………..………………………..……………………………………………………………………
….……….… número……..……, CP…………………, i telèfon………………..…, 
  
DECLAR: 
 
1. Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 

adjudicatari/adjudicatària del contracte d’OBRES .......... 
 

2. Que em compromet, en nom propi (o en nom i representació de 
l’empresa……………………………………………………………………………………………..…….... 
amb NIF/CIF……………………………), a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i a 
les condicions estipulats en els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques del contracte, pels imports següents:  

 
Preu (IVA exclòs): …………………………..……………euros (en nombres);  

 
IVA: ….……….……………..……euros (en nombres);  

 
Tipus impositiu d’IVA aplicable: ………. 

 
Preu total: ………………….…..……………euros (en nombres)  
 

3. La  presentació de l’oferta implica la declaració per part del contractista d’haver complert 
amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d’executar-se obres i tenir 
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat 
detingudament els documents del Projecte base de l’oferta, que considera suficients tant 
per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels 
treballs i, en conseqüència, que es responsabilitza de l’execució de l’obra fins al seu 
lliurament en perfectes condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes. 
 

4. Així mateix em comprometo a assumir el pagament del cost de gestió de residus de 
l’obra, i prestar l’aval que se’n deriva en els termes estipulats al contracte; essent l’import 
dels mateixos. 

 
Cost de gestió de residus: 929,49 € 
Aval: 1.056,24 € 

 
(lloc, data i signatura del licitador/a) 



 
 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
EXPEDIENT DE DESPESA ORDINÀRIA PRESSUPOST IBISEC 
 
Aprovació per òrgan de contractació: 26/10/2016 
Informats per responsable de l’àrea jurídica i de contractació: 26/10/2016 
 

Página 69 de 69 
 

 

 
 
ANNEX  9 
 
 
 

CARTELL ANUNCIADOR DE LES OBRES 
 
 

Tipologia actualment pendent d’actualització per adaptació al 
Manual d’Identitat Corporativa  
 
 


